

План-график реализации отдельных приоритетных инвестиционных проектов производственного назначения с участием иностранных инвестиций и кредитов

Наименование заказчиков и объектов	Стадии и сроки реализации проектов									
	Разработка, экспертиза и утверждение ТЭО	Регистрация вновь создаваемого предприятия	Заключение, согласование и регистрация основного контракта	Согласование и принятие постановления Кабинета Министров по проекту	Подписание кредитных соглашений с финансирующими институтами	Разработка, согласование и утверждение ПСД	Открытие финансирования в национальной валюте	Открытие финансирования в иностранной валюте	Выполнение СМР, установка и пусконаладка технологического оборудования	Освоение производственных мощностей и выход предприятия на проектную мощность
Ассоциация «Узхимпром»										
Ферганское ПО «Азот» – организация производства аммиачной селитры и азотной кислоты	Утвержд. (Март 1999)	не требуется	Ноя.1998- Апр.1999	Апр.1999	Май 1999	Май 1999- Авг.1999	Май 1999	Май 1999	Май 1999- Фев.2001	Фев.2001- Март 2001
Ферганское ПО «Азот» – реконструкция производств хлората натрия и хлорат-магниевого дефолианта	Утвержд. (Апр.1998)	не требуется	Фев.1999- Март 1999	Принято (Янв.1999)	Март 1999	Март 1999- Сен.1999	Март 1999	Март 1999	Май 1999- Фев.2001	Фев.2001- Март 2001
Наманганский химзавод – организация производства целлюлозы для нитроцеллюлозы	Ноя.1997- Апр.1999	не требуется	Фев.1999- Апр.1999	Апр.1999	Май 1999	Июн.1999- Фев.2000	Май 1999	Май 1999	Сен.1999- Дек.2000	Янв.2001- Июн.2001
Ферганский завод хим- волокна – организация производства полиамида 6 и коврового жгута (Ассалам С)	Янв.1998- Март 1999	не требуется	Март 1999- Апр.1999	Апр.1999	Май 1999	Май 1999- Март 2000	Май 1999	Май 1999	Июл.1999- Ноя.2000	Дек.2000- Апр.2001
Чирчикское ПО «Электрохимпром» – ре- конструкция производства карбамида	Ноя.1997- Март 1999	не требуется	Ноя.1998- Апр.1999	Апр.1999	Апр.1999	Апр.1999- Май 2000	Апр.1999	Апр.1999	Май 1999-Май 2001	Май 2001- Окт.2001

Наименование заказчиков и объектов	Стадии и сроки реализации проектов									
	Разработка, экспертиза и утверждение ТЭО	Регистрация вновь создаваемого предприятия	Заключение, согласование и регистрация основного контракта	Согласование и принятие постановления Кабинета Министров по проекту	Подписание кредитных соглашений с финансирующими институтами	Разработка, согласование и утверждение ПСД	Открытие финансирования в национальной валюте	Открытие финансирования в иностранной валюте	Выполнение СМР, установка и пусконаладка технологического оборудования	Освоение производственных мощностей и выход предприятия на проектную мощность
Разработка Тюбегатанского месторождения калийных солей (проект включает этап базового проектирования: июль 1999 – февраль 2000)*	Фев.1999-Июль 1999	не требуется	Март 2000-Май 2000	Июнь 2000	Май 2000-Июнь 2000	Авг.2000-Март 2001	Авг.2000	Авг.2000	Сен.2000-Дек.2003	Дек.2003-Март 2004
Компания «Узсельхозмаш-холдинг»										
Создание СП «УзКамминз-Мотор» по выпуску двигателей для сельхозтехники мощностью 100-210 л.с.	Июль 1997-Май 1999	Май 1999-Июль 1999	не требуется	Июнь 1999	Июль 1999-Ноя.1999	Июнь 1999-Дек.1999	Ноя.1999	Ноя.1999	Ноя.1999-Дек.2000	Дек.2000-Дек.2004
Ассоциация «Узэлтехпром»										
АО «Оникс» – создание СП по производству стекловолокна	Дек.1999-Июль 1999	Сен.1999	Фев.1999-Сен.1999	Сен.1999	Окт.1999	Фев.1999-Ноя.1999	Окт.1999	Ноя.1999	Окт.1999-Фев.2001	Фев.2001-Авг.2001
Компания «Узстройматериалы»										
АО «Кварш» – реконструкция существующей линии по производству плоского стекла	Утвержд. (Сен.1998)	не требуется	Дек.1998-Март 1999	Принято (Окт.1998)	Май 1999	Май 1999-Окт.1999	Июль 1999	Июль 1999	Май 2000-Авг.2000	Сен.2000-Июнь 2004
Обустройство месторождения «Майский» с установкой оборудования по обогащению кварцевого песка*	Март 1999-Июль 1999	Июнь 1999-Июль 1999	Июль 1999-Сен.1999	Сен.1999	Окт.1999	Авг.1999-Фев.2000	Окт.1999	Дек.1999	Окт.1999-Сен.2000	Окт.2000-Июнь 2002
ГАО «Узбекмбель»										
Строительство Янгйюльской целлюлозно-бумажной фабрики	Утвержд. (Мар.1999)	не требуется	Окт.1997-Апр.1999	Принято (Март 1999)	Окт.1997-Апр.1999	Фев.1999-Май 1999	Май 1999	Май 1999	Ноя.1996-Янв.2001	Ноя.1999-Июль 2001

Наименование заказчиков и объектов	Стадии и сроки реализации проектов									
	Разработка, экспертиза и утверждение ТЭО	Регистрация вновь создаваемого предприятия	Заключение, согласование и регистрация основного контракта	Согласование и принятие постановления Кабинета Министров по проекту	Подписание кредитных соглашений с финансирующими институтами	Разработка, согласование и утверждение ПСД	Открытие финансирования в национальной валюте	Открытие финансирования в иностранной валюте	Выполнение СМР, установка и пусконаладка технологического оборудования	Освоение производственных мощностей и выход предприятия на проектную мощность
Ассоциация «Узавтопром»										
Организация производства автомобильных стекол	Утвержд. (Сен.1998)	Зарегистр. (Ноя.1998)	Зарегистр. (Дек.1998)	Принято (Окт.1998)	Март 1999- Май 1999	Ноя.1998- Июль 1999	Май 1999	Май 1999	Апр.1999- Июнь 2001	Март 2001- Дек.2004
Концерн «Кызылкумредметзолото»										
Реконструкция карьера «Мурунтау»*	Ноя.1997- Май 1999	не требуется	Апр.1999- Май 1999	Июнь 1999	Май 1999- Июнь 1999	Июль 1999- Янв.2000	Авг.1999	Июль 1999	Сен.1999- Сен.2002	Сен.2002- Сен.2003
Ассоциация «Узбеклегпром»										
Создание СП на базе Кокандского текстильного комбината по производству хлопчатобумажной кардной пряжи и тканей типа «хаки»*	Апр.1999- Июнь 1999	Май 1999- Июнь 1999	Июнь 1999- Июль 1999	Авг.1999	Авг.1999- Сен.1999	Сен.1999- Окт.1999	-	Сен.1999	Сен.1999- Окт.2000	Окт.2000- Окт.2002
Хокимият г. Ташкента										
Строительство пивоваренного завода в Бектмирском районе	Май 1998- Мар.1999	не требуется	Фев.1999- Апр.1999	Март 1999	Март 1999- Апр.1999	Март 1999- Июль 1999	Март 1999	Май 1999	Май 1999- Авг.2000	Сен.2000- Сен.2001
Ассоциация «Узмашпром»										
Освоение современных видов технологий на НПО «Восток» (II-я очередь)	Янв.1998- Апр.1998	не требуется	Зарегистр. (Июнь 1998)	Принято (Апр.1998)	Апр.1999- Дек.2000	Авг.1998- Июнь 2000	Открыто (Июнь 1998)	Июнь 1999	Май 2000-Март 2001	1999-2003

*) График может быть скорректирован по результатам экспертизы

