

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по реализации экспортных договоров и инвестиционных соглашений, подписанных в ходе
Государственного визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева
в Турецкую Республику 25-26 октября 2017 года

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
Всего 84 экспортных контракта на сумму 450,2 млн. долл. Всего 38 инвестиционных документов на сумму – 3,614 млрд. долл., в т.ч. прямые иностранные инвестиции – 2,754.2 млрд. долл. в инвестиционной сфере 33 документа на сумму 3,020 млрд. долл; в финансово-технической сфере 5 документов на сумму 594 млн. долл. Итого – 4,064 млрд. долл.					
I. Документы в торговой сфере					
АО «Узкимёсаноат» – 2 контракта					
1.	Контракты (2) на поставку карбамида на общую сумму 5,2 млн. долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	АО «Узкимёсаноат» (А.Абдуллаев)	Г.Ибрагимов, Н.Отажонов, Ж.Мирзамахмудов, Ф.Кадыров
АО «Узтрейд» – 5 контрактов					
2.	Контракты (3) на поставку медной проволоки на общую сумму 15,0 млн. долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узтрейд (Ш.Рахманов), МВТ (Э.Ганиев)	Н.Отажонов, Ф.Кадыров
3.	Контракт на поставку х/б пряжи на общую сумму 2,0 млн. долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узтрейд (Ш.Рахманов), МВТ (Э.Ганиев)	Н.Отажонов, Ф.Кадыров

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
4.	Контракт на поставку плодоовощной продукции на общую сумму 1,0 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узтрейд (Ш.Рахманов), МВТ (Э.Ганиев)	Н.Отажонов, Ф.Кадыров
АО «Узсаноатэкспорт» – 5 контрактов					
5.	Контракты (2) на поставку катодной меди на общую сумму 94,4 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узсаноатэкспорт (Э.Юнусов), МВТ (Э.Ганиев)	Н.Отажонов, Ф.Кадыров
6.	Контракт на поставку медной катанки на общую сумму 5,2 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узсаноатэкспорт (Э.Юнусов), МВТ (Э.Ганиев)	Н.Отажонов, Ф.Кадыров
7.	Контракт на поставку медной проволоки на общую сумму 3,5 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узсаноатэкспорт (Э.Юнусов), МВТ (Э.Ганиев)	Н.Отажонов, Ф.Кадыров
8.	Рамочное соглашение на поставку карбамида на общую сумму 7,5 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Проработка заключения «твердого» контракта. 3. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок до 1 декабря 2017 г. 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узкимёсаноат (А.Абдуллаев)	Г.Ибрагимов, Н.Отажонов, Ж.Мирзамахмудов, Ф.Кадыров

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
ХК «Узбекозиковкатхолдинг» – 7 контрактов					
9.	Контракты (3) на поставку грецкого ореха на общую сумму 4,3 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узбекозиковкат-холдинг (Т.Жалилов)	Н.Отажонов, З.Мирзаев, Ф.Кадыров, А.Равшанов
10.	Контракты (4) на поставку сушеной и свежей плодоовощной продукции на общую сумму 19,9 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узбекозиковкат-холдинг (Т.Жалилов)	Н.Отажонов, З.Мирзаев, Ф.Кадыров, А.Равшанов
АО «Узстройматериалы» - 2 контракта					
11.	Контракты (2) на поставку цемента на общую сумму 1,1 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узстройматериалы (Б.Зарипов)	Н.Отажонов, А.Раматов, Ф.Кадыров, И.Махкамов
АО «Узбекенгилсаноат» - 42 контракта					
12.	Контракты (38) на поставку х/б пряжи на общую сумму 26,3 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узбекенгилсаноат (И.Хайдаров)	Н.Отажонов, З.Мирзаев, Ф.Кадыров, А.Равшанов
13.	Контракты (2) на поставку х/б отходов на общую сумму 120 тыс.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узбекенгилсаноат (И.Хайдаров)	Н.Отажонов, З.Мирзаев, Ф.Кадыров, А.Равшанов
14.	Контракт на поставку швейно-трикотажных изделий на общую сумму 140 тыс.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узбекенгилсаноат (И.Хайдаров)	Н.Отажонов, З.Мирзаев, Ф.Кадыров, А.Равшанов

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
15.	Контракт на поставку ваты на общую сумму 4,2 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узбекенгилсаноат (И.Хайдаров)	Н.Отажонов, З.Мирзаев, Ф.Кадыров, А.Равшанов
ХК «Узпахтасаноатэкспорт» - 3 контракта					
16.	Контракты (2) на поставку хлопкового волокна на общую сумму 43,6 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узпахтаэкспорт (А.Камалов)	Н.Отажонов, З.Мирзаев, Ф.Кадыров, А.Равшанов
17.	Контракт на поставку х/б пряжи на общую сумму 12,9 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узпахтаэкспорт (А.Камалов)	Н.Отажонов, З.Мирзаев, Ф.Кадыров, А.Равшанов
АО «Узэлтехсаноат» - 4 контракта					
18.	Контракты (4) на поставку кабельно-проводниковой продукции на общую сумму 37,5 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	АО «Узэлтехсаноат» (Ф.Бакиев)	Н.Отажонов, Ф.Кадыров, А.Рафиков
АО «Алмалыкский ГМК» - всего 7 контрактов					
19.	Контракты (3) на поставку катодной меди на общую сумму 93,5 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	АГМК (А.Фарманов)	Н.Отажонов, Г.Ибрагимов, Ф.Кадыров, Ж.Мирзамахмудов

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
20.	Контракт на поставку медной катанки на общую сумму 58,5 млн.долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	АГМК (А.Фарманов)	Н.Отажонов, Г.Ибрагимов, Ф.Кадыров, Ж.Мирзамахмудов
21.	Контракты (2) на поставку медных труб на общую сумму 5,0 млн. долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	АГМК (А.Фарманов)	Н.Отажонов, Г.Ибрагимов, Ф.Кадыров, Ж.Мирзамахмудов
22.	Контракт на поставку цинка металлического на общую сумму 5,0 млн. долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	АГМК (А.Фарманов)	Н.Отажонов, Г.Ибрагимов, Ф.Кадыров, Ж.Мирзамахмудов
Ассоциация «Узбекчармпойабзали» - 7 контрактов					
23.	Контракты (7) на поставку кожи на общую сумму 3,4 млн. долл.	1. Принятие сетевых графиков по реализации экспортных контрактов. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2017-2018 гг. ежемесячно (мониторинг)	Узбекчарм- пойабзали (Ш.Шералиев)	Н.Отажонов, З.Мирзаев, Ф.Кадыров, А.Равшанов

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
II. Документы в инвестиционной сфере на сумму - 3,020 млрд.долл.					
АО «Узбекэнерго» и АО «Узбекенгилсаноат» – 1 документ					
24.	Соглашение по инвестированию в проекты энергетики, текстиля и банковского сектора с компанией «Чалык Холдинг» (стоимость проекта 1,96 млрд.долл.).	1. Разработка сетевых графиков. 2. Определение месторасположения проектов. 3. Подготовка бизнес планов. 4. Подписание соглашений о создании СП/ИП. 5. Ввод проектов в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. 2017г. III квартал 2018г. IV квартал 2018г. IV квартал 2019г.	АО «Узбекэнерго» (У.Мустафаев), АО «Узбекенгилсаноат» (И.Хайдаров)	Г.Ибрагимов, З.Мирзаев, Ж.Мирзамахмудов, А.Равшанов
АО «Узбекэнерго» и АК «Узстройматериалы» – 1 документ					
25.	Соглашение по инвестированию в проекты энергетики и производства строительных материалов с компанией «Дал Текник» (стоимость проекта 350 млн.долл.).	1. Разработка сетевых графиков. 2. Определение месторасположения проектов. 3. Подготовка бизнес планов. 4. Подписание соглашений о создании СП/ИП. 5. Ввод проектов в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. до конца 2017г. II квартал 2018г. III квартал 2018г. IV квартал 2019г.	АО «Узбекэнерго» (У.Мустафаев) АК «Узстройматериалы» (Б.Зарипов)	А.Раматов, Г.Ибрагимов, И.Махкамов, Ж.Мирзамахмудов
ХК «Узбеккозиковкат-холдинг» – 7 документов					
26.	Соглашение с компанией «Гентес» по инвестированию и строительству «Фруктово-овощного терминала Узбекистан» (стоимость проекта 57 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения создаваемого терминала. 3. Подготовка бизнес плана проекта. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. до конца 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	ХК «Узбеккозиковкат-холдинг» (Т.Жалилов)	З.Мирзаев, А.Равшанов
27.	Соглашение с компанией «Гентес» по инвестированию и строительству «Мясоперерабатывающего завода Узбекистан» (стоимость проекта 49 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес плана. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. до конца 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	ХК «Узбеккозиковкат-холдинг» (Т.Жалилов)	З.Мирзаев, А.Равшанов

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
28.	Соглашение с компанией «Севаслар» по установке холодильного оборудования для создаваемого логистического центра в регионах Республики Узбекистан (стоимость проекта 21 млн.долл.).	1. Разработка сетевых графиков. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	ХК «Узбекозиковкат-холдинг» (Т.Жалилов)	З.Мирзаев, А.Равшанов
29.	Соглашение с компанией «Севаслар» по организации производства сэндвич-панелей для логистических центров Республики Узбекистан (стоимость проекта 3 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес плана. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. до конца 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	ХК «Узбекозиковкат-холдинг» (Т.Жалилов)	З.Мирзаев, А.Равшанов
30.	Соглашение по организации строительства животноводческого комплекса для 5000 голов КРС мясного направления в Ташкентской области совместно с компанией «Темсан Тарим Иситма» (стоимость проекта 10 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана проекта. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	ХК «Узбекозиковкат-холдинг» (Т.Жалилов)	З.Мирзаев, А.Равшанов
31.	Соглашение по строительству универсального холодильного комплекса в Ташкентской (3 ед.), Ферганской (1 ед.), Андижанской (1 ед.) и Наманганской (1 ед.) областях (вместимостью хранилища по 10 000 тн., в том числе 3400 тн. для картофеля) совместно с компанией «Темсан Тарим Иситма» (стоимость проекта 30 млн.долл.).	1. Разработка сетевых графиков. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	ХК «Узбекозиковкат-холдинг» (Т.Жалилов)	З.Мирзаев, А.Равшанов

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
32.	Соглашение по строительству полнокомплектной теплицы на площади 10 га в Ташкентской области совместно с компанией «Маймак Тарим Иситма» (стоимость проекта 10 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	ХК «Узбекотикоткат-холдинг» (Т.Жалилов)	З.Мирзаев, А.Равшанов
АО «Узбекотикоткат» – 9 документов					
33.	Соглашение по организации производства/сборки вспомогательного текстильного оборудования и поставки оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов Программы развития текстильной отрасли совместно с компанией «Темсан» (стоимость проекта 58 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	АО «Узбекотикоткат» (И.Хайдаров)	З.Мирзаев, А.Равшанов
34.	Создание в Ташкентской области текстильного комплекса по выпуску джинсовых тканей (деним) совместно с компанией «Темсан» (стоимость проекта 33 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	АО «Узбекотикоткат» (И.Хайдаров)	З.Мирзаев, А.Равшанов
35.	Создание сервисного и учебного центра, а также поставка красильного оборудования на территорию Республики Узбекистан в рамках реализации инвестиционных проектов Программы развития текстильной отрасли совместно с компанией «Дилменлер» (стоимость проекта 15 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка совместного плана действий. 3. Запуск центра и практическая реализация положений соглашения.	ноябрь 2017г. до конца 2017г. 2018-2019гг.	АО «Узбекотикоткат» (И.Хайдаров)	З.Мирзаев, А.Равшанов

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
36.	Организация текстильного производства в Хорезмской области совместно с компанией «Демез оглу» (стоимость проекта 10 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	АО «Узбекенгилсаноат» (И.Хайдаров)	З.Мирзаев, А.Равшанов
37.	Соглашение по организации красильного производства в Гурленском районе Хорезмской области (на базе «Гурлен текстиль») совместно с компанией «Тантекс Боя» (стоимость проекта 5 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	АО «Узбекенгилсаноат» (И.Хайдаров)	З.Мирзаев, А.Равшанов
38.	Соглашение по организации красильного производства в Ферганской области совместно с компанией «Эмтиай Улусларараси Тижарет» (стоимость проекта 5 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	АО «Узбекенгилсаноат» (И.Хайдаров)	З.Мирзаев, А.Равшанов
39.	Организация производства трикотажных изделий в Ташкентской области совместно с компанией «Лаура Пери» (стоимость проекта 4 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	АО «Узбекенгилсаноат» (И.Хайдаров)	З.Мирзаев, А.Равшанов
40.	Организация производства домашнего текстиля совместно с компанией «Бо Групп» (стоимость проекта 1 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	АО «Узбекенгилсаноат» (И.Хайдаров)	З.Мирзаев, А.Равшанов
41.	Соглашение по организации швейно-трикотажного производства в Ташкентской области совместно с компанией «Бест Фэшн» (стоимость проекта 2,5 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	АО «Узбекенгилсаноат» (И.Хайдаров)	З.Мирзаев, А.Равшанов

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
АО «Узстройматериалы» – 1 документ					
42.	Реализация проекта по производству газобетонных блоков, брусчатки, бетонных элементов и товарного бетона совместно с компанией «Саваслар Тесисат» (стоимость проекта 1 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018-2019гг.	АО «Узстройматериалы» (Б.Зарипов)	А.Раматов, И.Махкамов
Государственный комитет по развитию туризма – 5 документов					
43.	Соглашение по реконструкции гостиницы «Radisson Blue» с пристройкой дополнительного номерного фонда на 151 номер в г. Ташкенте совместно с компанией «Aysel-Invest» (стоимость проекта 40 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. 2019-2020гг.	Госкомтуризм (А.Абдухакимов)	А.Арипов, Н.Сайфуллаев
44.	Строительство современной гостиницы на 130 мест в г. Самарканде совместно с компанией «APEAS» (стоимость проекта 20 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2019-2020гг.	Госкомтуризм (А.Абдухакимов)	А.Арипов, Н.Сайфуллаев
45.	Строительство нового гостиничного комплекса не менее 4-х звезд в г. Ташкенте «Green Park Hotels & Resorts» (стоимость проекта 20 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2019-2020гг.	Госкомтуризм (А.Абдухакимов)	А.Арипов, Н.Сайфуллаев
46.	Сотрудничество в инвестиционной сфере совместно с компанией «Тоя Холдинг» (стоимость проекта определяется).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес планов. 3. Подписание соглашений о создании СП/ИП. 4. Ввод проектов в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018–2019гг.	Госкомтуризм (А.Абдухакимов), Госкомгеологии (Б.Исламов)	А.Арипов, Г.Ибрагимов, Н.Сайфуллаев, Ж.Мирзамахмудов

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
47.	Реализация проекта комплексного развития туристического кластера Чарвакско-Чимганской зоны со строительством зимних и летних отелей, коттеджных городков, гольф-клуба и соответствующей инфраструктуры совместно с компанией «ГАД» и другими инвестиционными компаниями Турции (стоимость проекта определяется).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. 2019-2020гг.	Госкомтуризм (А.Абдухакимов)	А.Арипов, Н.Сайфуллаев
Министерство здравоохранения – 1 документ					
48.	Строительство многопрофильной клиники в г. Ташкенте совместно с компанией «Rönesans Holding» (стоимость проекта 300 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2019-2020гг.	Минздрав (А.Шадманов)	А.Арипов, Н.Сайфуллаев
АО «Узэлтехсаноат» – 3 документа					
49.	Организация производства газовых плит и электрических печей совместно с компанией «Гювенчелик» (стоимость проекта 10 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018–2019гг.	АО «Узэлтехсаноат» (Ф.Бакиев)	Н.Отажонов, А.Рафиков
50.	Организация производства газовых плит и электрических духовок совместно с компанией «Одул» (стоимость проекта 2 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018–2019гг.	АО «Узэлтехсаноат» (Ф.Бакиев)	Н.Отажонов, А.Рафиков

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
Министерство жилищно-коммунального обслуживания – 5 документов					
51.	Организация совместного производства котлов в Узбекистане совместно с компанией «Байкан Груп» (стоимость проекта 1,7 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018–2019гг.	МЖКО (М.Солиев), АО «Узэлтехсаноат» (Ф.Бакиев)	Н.Отажонов, А.Рафиков
52.	Организация совместного производства отопительных радиаторов в Узбекистане совместно с компанией «Ол Стар Иси Системлари» (стоимость проекта 1,7 млн.долл.).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018–2019гг.	МЖКО (М.Солиев), АО «Узэлтехсаноат» (Ф.Бакиев)	Н.Отажонов, А.Рафиков
53.	Сотрудничество в области изучения и внедрения современных производственных котлов на угле с компанией «Иси Проже Макина Инс Ве Тик Лтд Сти» (стоимость проекта определяется).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018–2019гг.	МЖКО (М.Солиев), АО «Узэлтехсаноат» (Ф.Бакиев)	Н.Отажонов, А.Рафиков
54.	Сотрудничество в области изучения и внедрения современных котлов на твердом топливе совместно с компанией «Озел Казан Иси Мак Гида Инс Тах Сан Ве Тик Лтд» (стоимость проекта определяется).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018–2019гг.	МЖКО (М.Солиев), АО «Узэлтехсаноат» (Ф.Бакиев)	Н.Отажонов, А.Рафиков
55.	Меморандум с компанией «Стандарт Дис Тикарет Ве Пазарлама А.С.» о сотрудничестве в области изучения и внедрения современных водных насосов (стоимость проекта определяется).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018–2019гг.	МЖКО (М.Солиев), АО «Узэлтехсаноат» (Ф.Бакиев)	Н.Отажонов, А.Рафиков

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
Государственный комитет по автомобильным дорогам– 1 документ					
56.	Сотрудничество в сфере строительства дорожной инфраструктуры консорциумом компаний «Ictash Construction» и «Arkel Construction» (стоимость проекта определяется).	1. Разработка сетевого графика. 2. Подготовка бизнес плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Практическая реализация проектов.	ноябрь 2017г. I квартал 2018г. III квартал 2018г. 2018–2019гг.	Госкомавтодор (Ш.Назаров)	А.Раматов, И.Махкамов
III. Документы в финансово-технической сфере на сумму 594 млн.долл.					
57.	Меморандум о выделении Эксимбанком Турции долгосрочной кредитной линии Узнацбанку, Асака банку и Узпромстройбанку на общую сумму 350 млн.долл. для финансирования совместных инвестиционных проектов.	1. Создание рабочей группы для координации совместной деятельности. 2. Разработка сетевых графиков. 3. Получение заявок на финансирование от инициаторов проектов. 4. Финансирование проектов.	IV квартал 2017г. IV квартал 2017г. II квартал 2018г. 2018-2019гг.	НБУ (С.Холмурадов), Асака банк (К.Арипов), Узпромстройбанк (А.Мирсоатов)	Д.Кучкаров, С.Анакличев
58.	Заемное соглашение с Эксимбанком Турции на сумму 44 млн. долл. США (в рамках соглашения с Турецким Эксимбанком на 350 млн. долл. США).	1. Получение заявок от инициаторов проектов на предоставление средств для рефинансирования проектов 2. Финансирование проектов.	2017-2018гг. 2018-2019гг.	НБУ (С.Холмурадов)	Д.Кучкаров, С.Анакличев
59.	Меморандум о финансировании Зираат банком проектов турецких компаний в Узбекистане по 5 направлениям: сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, строительство гостиниц, сельхозмашиностроение, производство отопительных котлов и насосов (стоимость проекта - 200 млн.долл.).	1. Создание рабочей группы для координации совместной деятельности. 2. Получение заявок на финансирование от инициаторов проектов. 3. Финансирование проектов.	IV квартал 2017г. 2018г. 2018-2019 гг.	Агробанк (С.Ходжаев), МЖКО (М.Солиев), Госкомтуризма (А.Абдухакимов), ХК «Узбекозиковкат-холдинг» (Т.Жалилов)	Д.Кучкаров, С.Анакличев
60.	Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве Агробанка с Зираат Банком (стоимость проекта 30 млн.долл.).	1. Создание рабочей группы для координации совместной деятельности. 2. Финансирование проектов.	IV квартал 2017г. 2018-2019гг.	Агробанк (С.Ходжаев)	Д.Кучкаров, С.Анакличев

№	Договоренность	Механизм реализации	Конкретные сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
61.	Меморандум о намерении по продаже доли в АО «UTBANK» между АКБ «АГРОБАНК» и T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (стоимость проекта 14 млн.долл.).	1. Решение организационно-технических вопросов, связанных с продажей доли в АО «UTBANK». 2. Разработка плана мероприятий по реализации пунктов документа.	IV квартал 2017г. 5 ноября 2017г.	Агробанк (С.Ходжаев)	Д.Кучкаров, С.Анакличев