

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ («Дорожная карта»)
по реализации документов в инвестиционно-технологической, банковско-финансовой и торгово-экономической сферах,
подписанных в ходе официального визита Президента Республики Узбекистан в США
15-17 мая 2018 года

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
Всего 47 документов, в том числе:					
23 документа в инвестиционно-технологической и банковско-финансовой сферах – 6 502,0 млн. долл. США;					
2 документа с группой Всемирного банка – 1 940 млн. долл. США;					
22 экспортно-импортных контракта – 716,4 млн. долл. США.					
I. Сотрудничество в инвестиционно-технологической и банковско-финансовой сферах					
В химической и нефтехимической отрасли: 6 документов на общую сумму 3 642,0 млн. долл.					
1.	Меморандум по организации производственного комплекса по производству метанола из природного газа, олефинов из метанола по технологии МТО, производной продукции из олефинов с компанией «Honeywell» на сумму 3 200 млн. долл.	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	АО «Узбекнефтегаз» (У.Сайидов)	А.Султанов Ж.Мирзамахмудов
2. Создание совместной группы сотрудничества.		июнь 2018г.			
3. Определение места дислокации проекта.		июнь 2018г.			
4. Передача компании «Honeywell UOP» имеющейся информации.		июль 2018г.			
5. Обновление существующей маркетинговой и технической информации со стороны «Honeywell UOP».		сентябрь 2018г.			
6. Определение конфигурации проекта совместной рабочей группой.		октябрь 2018г.			

		7. Определение рентабельности и экономической целесообразности проекта (в случае определения целесообразности реализации проекта).	январь 2019г.		
		8. Подготовка предпроектной документации.	2020г.		
		9. Проведение экспертизы предпроектной документации.	2020г.		
		10. Заключение контрактов на закупку производственного оборудования.	2021г.		
		11. Проведение СМР и поставка необходимого оборудования.	2022-2024гг.		
		12. Начало производства.	2024г.		
2.	Меморандум о привлечении финансовых ресурсов «Дженерал Электрик» и экспортно-кредитных агентств для технического перевооружения, модернизации и развития газотранспортной системы с компанией «General Electric» на сумму 220 млн. долл.	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	АО «Узбекнефтегаз» (У.Сайидов)	А.Султанов Ж.Мирзамахмудов
		2. Создание совместной рабочей группы.	10 июня 2018г.		
		3. Разработка базового проекта по техническому перевооружению, модернизации и развитию газотранспортной системы Узбекистан.	декабрь 2018г.		
		4. Разработка информационного меморандума для кредиторов.	январь 2019г.		
		5. Проработка вопроса привлечения иностранных кредитных средств для реализации проекта с заключением кредитных договоров.	2019г.		
		6. Подписание соответствующего документа.	до конца 2019г.		

		7. Начало практической реализации.	2020г.		
3.	Соглашение о сотрудничестве по проведению совместного технического аудита и газотурбинного оборудования АО «Узнефтегаздобыча» с компанией «General Electric».	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	АО «Узбекнефтегаз» (У.Сайидов)	А.Султанов Ж.Мирзамахмудов
		2. Создание совместной рабочей группы.	10 июня 2018г.		
		3. Проведение технического аудита газотурбинного и газотурбинного оборудования АО «Узнефтегаздобыча».	февраль 2019г.		
		4. По результатам технического аудита подготовка соответствующего отчета по модернизации.	апрель 2019г.		
4.	Соглашение о сотрудничестве по локализации работ по регламентному обслуживанию и ремонту турбомашинного оборудования в рамках создания единого сервисного центра в Республике Узбекистан с компанией «General Electric».	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	АО «Узбекнефтегаз» (У.Сайидов)	А.Султанов Ж.Мирзамахмудов
		2. Создание совместной рабочей группы.	10 июня 2018г.		
		3. Проведение маркетингового анализа.	сентябрь 2018г.		
		4. Разработка бизнес-плана по созданию сервисного центра в Республике Узбекистан.	декабрь 2018г.		
		6. Получение необходимых одобрений на реализацию проекта.	апрель 2019г.		
		7. Проведение СМР.	до конца 2019г.		
		8. Ввод в эксплуатацию.	I полугодие 2020г.		
5.	Меморандум о намерениях по сотрудничеству в организации производства базовых масел на Ферганском НПЗ с компанией «Еххон Mobil» (в качестве лицензиара и поставщика оборудования) на сумму 150 млн. долл.	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	АО «Узбекнефтегаз» (У.Сайидов)	А.Султанов Ж.Мирзамахмудов
		2. Получение окончательного технико-коммерческого предложения.	июль 2018г.		
		3. Разработка оптимизированной конфигурации для производства высококачественных базовых масел.	октябрь 2018г.		

		4. Принятие решения по целесообразности дальнейшей реализации проекта (в случае определения целесообразности реализации проекта).	декабрь 2018г.		
		5. Разработка предпроектной документации.	I полугодие 2019г.		
		6. Экспертиза документов.	I полугодие 2019г.		
		7. Заключение контрактов на закупку необходимого производственного оборудования.	до конца 2019г.		
		8. Поставка необходимого оборудования и проведение СМР.	до конца 2020г.		
		9. Начало производства.	2021г.		
6.	Соглашение по реализации проекта строительства Джизакского НПК (в качестве лицензиара технологий) с компанией «Honeywell» на сумму 72 млн. долл.	1. Разработка сетевого графика.	Май 2018г.	АО «Узбекнефтегаз» (У.Сайидов)	А.Султанов Ж.Мирзамахмудов
		2. Внесение Соглашений в Центр при НАПУ для регистрации.	1 июня 2018г.		
		3. Регистрация соглашений в Центре при НАПУ.	июль 2018г.		
		4. Пополнение уставного фонда СП «Jizzakh Petroleum» за счет средств ФРПУ.	июль 2018г.		
		5. Разработка пакета проектной документации (PDP) технологических установок Джизакского нефтеперерабатывающего комплекса.	декабрь 2018г.		
		6. Экспертиза документов.	Март 2019г.		
		7. Заключение контрактов на закупку необходимого производственного оборудования.	I полугодие 2019г.		
		8. Поставка необходимого оборудования и проведение СМР.	до конца 2020г.		
		9. Ввод в эксплуатацию.	2021г.		

В энергетической сфере: 3 документа на общую сумму 2 290,0 млн. долл.

7.	Соглашение о строительстве солнечных электростанций совокупной мощностью 1 000 МВт и покупке электроэнергии с компанией «Sky Power Global» на сумму 1 300 млн. долл.	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	АО «Узбекэнерго» (У.Мустафоев)	А.Султанов Ж.Мирзамахмудов
		2. Создание рабочей группы.	июнь 2018г.		
		3. Определение места дислокации проекта.	июнь-июль 2018г.		
		4. Разработка ПТЭО проекта.	август 2018г.		
		5. Проведение экспертизы ПТЭО проекта в уполномоченных органах.	сентябрь 2018г.		
		6. Отвод земельного участка под реализацию проекта.	октябрь 2018г.		
		7. Разработка ТЭО проекта.	ноябрь 2018г.		
		8. Проведение экспертизы ТЭО проекта в уполномоченных органах.	январь 2019г.		
		9. Заключение контрактов на закупку необходимого производственного оборудования.	февраль 2019г.		
		10. Поставка необходимого оборудования и проведение СМР.	июль 2019г.		
		11. Ввод в эксплуатацию 1 этапа.	август 2019г.		
8.	Соглашение по реализации проекта генерации электрической энергии на базе парогазовой установки на территории Ташкентской ТЭС с компанией «General Electric» на сумму 660 млн. долл.	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	АО «Узбекэнерго» (У.Мустафоев)	А.Султанов Ж.Мирзамахмудов
		2. Создание рабочей группы.	июнь 2018г.		
		3. Разработка ПТЭО проекта.	сентябрь 2018г.		
		4. Проведение экспертизы ПТЭО проекта в уполномоченных органах.	октябрь 2018г.		

		5. Определение подрядчика со стороны «Дженерал Электрик».	ноябрь 2018г.		
		5. Разработка ТЭО проекта.	январь 2019г.		
		6. Проведение экспертизы ТЭО проекта в уполномоченных органах.	март 2019г.		
		7. Заключение контрактов на закупку необходимого производственного оборудования.	апрель-май 2020г.		
		8. Поставка необходимого оборудования и проведение СМР.	февраль 2021г.		
		9. Ввод в эксплуатацию.	II полугодие 2021г.		
9.	Соглашение по выбору технологии и строительству генерации электрической энергии за счет сжигания высокозольного угля на территории Ташкентской или Сурхандарьинской областей с компанией «General Electric» на сумму 330 млн. долл.	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	АО «Узбекэнерго» (У.Мустафоев)	А.Султанов Ж.Мирзамахмудов
		2. Создание рабочей группы.	июнь 2018г.		
		3. Разработка ПТЭО проекта.	сентябрь 2018г.		
		4. Проведение экспертизы ПТЭО проекта в уполномоченных органах.	октябрь 2018г.		
		5. Разработка ТЭО проекта.	январь 2019г.		
		6. Проведение экспертизы ТЭО проекта в уполномоченных органах.	март 2019г.		
		7. Заключение контрактов на закупку необходимого производственного оборудования.	апрель-май 2020г.		
		8. Поставка необходимого оборудования и проведение СМР	февраль 2021г.		
		9. Ввод в эксплуатацию.	II полугодие 2021г.		

В медицинской и фармацевтической сфере: 3 документа на общую сумму 40,0 млн. долл.

10.	Меморандум о создании производства медицинского оборудования (УЗИ и рентген-аппаратов) с компанией «General Electric» на сумму 30 млн. долл.	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	Министерство здравоохранения (А.Шадманов), Агентство по развитию фармацевтической отрасли (А.Абдуллаев)	К.Акмалов К.Ризаев
		2. Проведение маркетингового исследования с определением перечня производимой продукции и ее количества.	июль 2018г.		
		3. Подготовка предпроектной документации.	август 2018г.		
		4. Проведение экспертизы предпроектной документации.	сентябрь 2018г.		
		5. Подписание соглашения о создании СП/ИП.	октябрь 2018г.		
		6. Заключение контрактов на закупку производственного оборудования.	октябрь 2018г.		
		7. Проведение СМР и поставка необходимого оборудования.	октябрь-декабрь 2018г.		
		8. Производство пилотной партии медицинского оборудования.	декабрь 2018г.- январь 2019г.		
		9. Регистрация пилотной партии продукции в Государственном центре экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.	июнь 2019г.		
		10. Начало промышленного производства.	июнь 2019г.		

11.	Сотрудничество с компанией «Gilead Science» в целях реализации программы диагностики и лечения гепатита С в Узбекистане с последующей проработкой лицензионного производства препарата «EPCLUSA».	1. Разработка сетевого графика	май 2018г.	Министерство здравоохранения (А.Шадманов), Агентство по развитию фармацевтической отрасли (А.Абдуллаев)	К.Акмалов К.Ризаев
		2. Заключение соглашения с компанией «Gilead Science» о реализации программы диагностики и лечения гепатита С в Узбекистане с последующей проработкой лицензионного производства препарата «EPCLUSA».	май 2018г.		
		2. Регистрация продукции иностранного партнера в Государственном центре экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.	май-сентябрь 2018г.		
		3. Организация совместно с компанией «Gilead Science» тренингов и курсов для узбекских специалистов, а также проработка вопроса проведения стажировок.	июнь-сентябрь 2018г.		
		4. Определение потребности в препаратах для лечения гепатита С в Узбекистане.	июнь 2018г.		
		5. Подписание контракта на закупку препаратов.	июль 2018г.		
		6. Изучение вопроса лицензионного производства препарата «EPCLUSA» на территории республики.	вторая половина 2018г.		

12.	Соглашение о создании клинических лабораторий для выявления инфекционных заболеваний и организация их производства с компанией «US Inc.» на сумму 10 млн. долл.	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	Министерство здравоохранения (А.Шадманов) Агентство по развитию фармацевтической отрасли (А.Абдуллаев)	К.Акмалов К.Ризаев
		2. Проведение маркетинговых исследований.	июнь 2018г.		
		3. Разработка и согласование плана создания предприятия по производству диагностических тест-систем и создания инновационной лаборатории.	июнь-июль 2018г.		
		4. Подписание соглашения о создании СП/ИП.	август 2018г.		
		5. Разработка ТЭО проекта.	сентябрь 2018г.		
		6. Проведение экспертизы ТЭО проекта в уполномоченных органах.	октябрь 2018г.		
		7. Заключение контрактов на закупку необходимого медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.	ноябрь 2018г.		
		8. Проведение СМР.	ноябрь 2018г. - февраль 2019г.		
		9. Поставка оборудования и его регистрация в Государственном центре экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.	февраль 2019г.		
		10. Открытие инновационной лаборатории.	март 2019г.		

В сельскохозяйственной сфере: 3 документа на общую сумму 390,0 млн. долл.

13.	Соглашение о создании хлопково-текстильного кластера в Джизакской области с компанией «Silverleaf Capital LLC» на сумму 350 млн. долл.	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	Хокимият Джизакской области (Э.Салиев), («BMP Trade»)	Н.Отажонов З.Мирзаев Б.Хикматуллаев М.Жуманиязов
		2. Проведение маркетинговых исследований.	июнь 2018г.		
		3. Отвод земельного участка под реализацию проекта.	август 2018г.		
		4. Заключение контрактов на закупку производственного оборудования.	август 2018г.		
		5. Проведение СМР.	февраль 2019г.		
		6. Поставка производственного оборудования.	февраль 2019г.		
		7. Ввод в эксплуатацию.	март 2019г.		
14.	Соглашение о создании совместного производства сельскохозяйственной техники с компанией «John Deere» на сумму 30 млн. долл.	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	АО «Узагротехсаноатхолдинг» (М.Каримов)	Н.Отажонов Б.Хикматуллаев
		2. Проведение маркетинговых исследований с определением перечня производимой продукции и ее количества.	август 2018г.		
		3. Разработка концепции/бизнес плана проекта.	ноябрь 2018г.		
		4. Определение места дислокации проекта.	ноябрь 2018г.		
		5. Подписание соглашения о создании СП/ИП.	декабрь 2018г.		
		6. Проведение СМР.	апрель 2019г.		
		7. Ввод в эксплуатацию.	июнь 2019г.		

15.	Протокол о сотрудничестве по внедрению технологий производства высококачественных семян картофеля с компанией «Cets LLC» на сумму 10 млн. долл.	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	Министерство сельского хозяйства (Б.Юсупов)	З.Мирзасв А.Равшанов
2. Создание рабочей группы для ознакомления с иностранным опытом.		июнь 2018г.			
3. Организация визита иностранных специалистов.		июль-август 2018г.			
4. Применение опыта зарубежных партнеров.		по мере необходимости			
В сфере торговли: 2 документа					
16.	Меморандум о взаимопонимании между Министерством внешней торговли Республики Узбекистан и компанией «WCC INTERNATIONAL» о проведении обзора экспортного потенциала хлопковой промышленности Республики Узбекистан в соответствии с международными стандартами.	1. Обзор сектора производства хлопка в Узбекистане и выявление преимуществ, которые должны быть достигнуты в связи с соблюдением соответствующих международных стандартов для производственной и рабочей норм.	декабрь 2018г.	Минвнешторг (Ж.Ходжаев), Минтруд (Ш.Кудбиев), МИД (А.Камилов), Агентство «Узстандарт» (А.Каримов), АО «Узпахтасаноат» (А.Максудов), Госкоминвестиций (Л.Кудратов)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
		2. Привлечение ключевых заинтересованных лиц к разработке Программы обеспечения непрерывного совершенствования хлопковой промышленности Узбекистана в соответствии с установленными международными стандартами.	апрель 2019г.		
		3. Внедрение Программы и поддержка Правительства Узбекистана посредством процесса сертификации.	декабрь 2019г.		
17.	Меморандум о взаимопонимании между Министерством внешней торговли Республики Узбекистан и Компанией «Openbucks Corp.» о сотрудничестве по развитию электронной торговли в РУ.	1. Разработка сетевого графика по реализации совместных мероприятий.	июнь 2018г.	Минвнешторг (Ж.Ходжаев), Мининфоком (А.Ахмедхаджаев) Минэкономики (Б.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров О.Омонов
		2. Реализация положений Меморандума в соответствии с сетевым графиком.	в течение 2018г.		

Прочие: 6 документов на общую сумму 140,0 млн. долл.					
18.	Соглашение по реализации совместных образовательных программ с использованием передовых IT-решений с компанией «Microsoft».	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	Министерство народного образования (У.Иноятов)	К.Акмалов К.Ризасв О.Омонов
		2. Надаживание контактов, обмен опытом.	июнь-июль 2018г.		
		3. Определение перечня совместных образовательных программ.	август 2018г.		
		4. Начало практической реализации программ.	сентябрь 2018г.		
19.	Соглашение о сотрудничестве и обмене опытом в области юриспруденции и повышения квалификации национальных кадров с компанией «Baker&McKenzie».	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	Министерство юстиций (Р.Давлетов)	Д.Каландаров
		2. Надаживание контактов, обмен опытом.	июнь-июль 2018г.		
		3. Составление графика стажировки с целью повышения квалификации национальных кадров.	август 2018г.		
		4. Начало практической реализации.	сентябрь 2018г.		
20.	Меморандум о сотрудничестве в финансировании совместных проектов с Эксимбанком США на сумму 100 млн. долл.	1. Поиск и отбор перспективных проектов.	июнь-август 2018г.	НБУ ВЭД (А.Мирсоатов), заинтересованные министерства и ведомства	С.Холмурадов Б.Алиханов
		2. Направление перечня проектов иностранной стороне для согласования.	сентябрь-октябрь 2018г.		
		3. Утверждение ТЭО проектов, при необходимости, предоставление правительственной гарантии по проектам.	на постоянной основе		
		4. Подписание индивидуальных заемных соглашений и начало финансирования проектов.	2018-2019гг.		
21.	Меморандум о взаимопонимании по созданию производства подметально-уборочных автомашин, используемых перед укладкой	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	Госкомавтодор (А.Абдувалиев)	А.Раматов И.Махкамов
		2. Создание рабочей группы.	июнь 2018г.		

	асфальтобетонных покрытий с компаниями «Broce Manufacturing Co Inc.» на сумму 20 млн. долл.	3. Проведение маркетинговых исследований с определением перечня производимой продукции и ее количества.	август 2018г.		
		4. Разработка концепции/бизнес плана проекта.	ноябрь 2018г.		
		5. Определение места дислокации проекта.	ноябрь 2018г.		
		6. Подписание соглашения о создании СП/ИП.	декабрь 2018г.		
		7. Проведение СМР.	апрель 2019г.		
		8. Ввод в эксплуатацию.	июнь 2019г.		
22.	Меморандум о взаимопонимании по созданию предприятия по производству ювелирной продукции с использованием местного сырья с компанией «Imperial Jewelry Inc.» на сумму 20 млн. долл.	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	Ассоциация ювелирной промышленности Узбекистана Узбекзаргарсаноат (Д.Саматов)	Дж.Кучкаров Ф.Тошпулатов
		2. Создание рабочей группы.	июнь 2018г.		
		3. Проведение маркетинговых исследований с определением перечня производимой продукции и ее количества.	август 2018г.		
		4. Разработка концепции/бизнес плана проекта.	ноябрь 2018г.		
		5. Определение места дислокации проекта.	ноябрь 2018г.		
		6. Подписание соглашения о создании СП/ИП.	декабрь 2018г.		
		7. Проведение СМР.	апрель 2019г.		
		8. Ввод в эксплуатацию.	июнь 2019г.		

23.	Меморандум о взаимопонимании по созданию на условиях ГЧП сети современных аптек с компанией «PRS Pharmacy Services Inc.» и «UING».	1. Разработка сетевого графика.	май 2018г.	АК «Дори-Дармон» (Р.Азимов)	К.Акмалов К.Ризаев
		2. Проведение маркетинговых исследований и разработка концепции/бизнес плана проекта.	август 2018г.		
		3. Подписание соглашения о сотрудничестве.	сентябрь 2018г.		
		4. Начало практической реализации.	ноябрь 2018г.		
2 документа с группой Всемирного банка на общую сумму 1 940,0 млн. долл.					
24.	Пакет Соглашений между Республикой Узбекистан и группой Всемирного банка о финансировании инвестиционных проектов (на общую сумму 940 млн. долл.): Соглашение по реализации второго дополнительного финансирования проекта «Повышение энергоэффективности промышленных предприятий (2- дополнительное финансирование)» с Международным банком реконструкции и развития на сумму 200,0 млн. долл.				
		1. Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан о мерах по реализации проекта.	май 2018г.	Министерство экономики (Б.Ходжаев), Министерство финансов (А.Хайдаров), Министерство юстиции (Р.Давлетов), Участвующие коммерческие банки	Дж.Кучаров Ф.Тошпулатов
		2. Подписание соглашения о реализации проекта.	май 2018г.		
		3. Подписание соглашения о перекредитовании между Республикой Узбекистан и участвующими коммерческими банками по проекту.	июнь 2018г.		
		4. Получение юридического заключения по проектным соглашениям.	июнь 2018г.		
		5. Согласование со ВБ Операционного руководства по проекту, определяющего порядок выдачи кредитов, оценки финансируемых субпроектов и критерии отбора, процедуры по финансовому управлению, закупкам, мониторингу и оценке хода реализации проекта.	июль 2018г.		
		6. Начало реализации проекта.	июль 2018г.		

Соглашение по реализации проекта «Дополнительного финансирования к проекту развития сектора плодоовощеводства в Республике Узбекистан» с Международной ассоциацией развития на сумму 500,0 млн. долл.	1. Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан по реализации проекта.	май 2018г.	Министерство сельского хозяйства (Б.Юсупов), АРСП (У.Маткаримов), Министерство юстиции (Р.Давлетов), Министерство финансов (А.Хайдаров), Центральный банк (М.Нурмуратов), участвующие коммерческие банки	З.Мирзаев А.Равшанов
	2. Согласование с Всемирным банком Плана реализации по проекту в соответствии с требованиями МБРР.	июнь 2018г.		
	3. Выполнение условий по вступлению в силу (выпуск юридического заключения, принятие операционного руководства и подписание субзаемных соглашений).	июнь 2018г.		
	4. Согласование и утверждение Положения об использовании кредитных линий МБРР в уполномоченных органах.	июль 2018г.		
	5. Обеспечение подписания Соглашений о пере-кредитовании между Министерством финансов, АРСП и участвующими финансовыми организациями.	июль 2018г.		
Соглашение по реализации проекта «Совершенствование служб экстренной медицинской помощи» с Международной ассоциацией развития на сумму 100,0 млн. долл.	1. Разработка технико-экономического расчета (ТЭР) проекта.	май 2018г.	Министерство здравоохранения (А.Шадманов), Госкоминвестиции (С.Бекенов) Министерство финансов (А.Хайдаров), Министерство юстиции	К.Акмалов К.Ризаев
	2. Запуск процедур отбора сотрудников ГРП и проработка операционного руководства по проекту со Всемирным банком.	май 2018г.		
	3. Проведение экспертизы ТЭР в уполномоченных органах.	июнь 2018г.		

		4. Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан о мерах по реализации проекта.	июль 2018г.	(Р.Давлетов). НАПУ (Ш.Садыков)	
		5. Выполнение условий по вступлению в силу (выпуск юридического заключения, принятие операционного руководства и создание ГРП).	июль 2018г.		
		6. Начало реализации проекта.	август 2018г.		
	Соглашение по реализации проекта «Повышение энергоэффективности и модернизация централизованного теплоснабжения» с Международной ассоциацией развития на сумму 140,0 млн. долл.	1. Выделение средств с государственного бюджета для оплаты экспертизы ТЭО проекта.	май 2018г.	Министерство жилищно-коммунального обслуживания (М.Салиев), Госкоминвестиций (С.Бекенов), Министерство финансов (А.Хайдаров), НАПУ (Ш.Садилов)	А.Раматов И.Махкамов
		2. Получение заключения Центра комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при НАПУ по ТЭО проекта.	июль 2018г.		
		3. Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан о мерах по реализации проекта.	июль 2018г.		
		4. Выполнение условий по вступлению в силу (выпуск юридического заключения, принятие операционного руководства, создание ГРП и подписание субсидиарных соглашений между Минфином и теплоснабжающими организациями).	июль 2018г.		
		4. Начало реализации проекта.	август 2018г.		

25.	Соглашение о финансовых консультационных услугах по привлечению частных инвестиций на конкурсной основе для проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации нескольких фотэлектрических станций с Международной финансовой корпорацией (в объеме около 1 млрд.долл).	1. Регистрация Соглашения в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов».	июнь 2018г.	АО «Узбекэнерго» (У.Мустафоев), НАПУ (Ш.Садыков), хокимияты областей	А.Султанов Ж.Мирзамахмудов
		2. Оплата авансового платежа в размере 90,0 тыс. долл.	июнь 2018г.		
		3. Предоставление земельного участка, приемлемого для МФК, для строительства станции мощностью 100 МВт.	июль 2018г.		
		4. Создание Рабочей группы по реализации Соглашения.	июль 2018г.		
		5. Работа по графику, предусмотренного в Соглашении.	2018-2019гг.		
Экспорт: 20 контрактов на сумму – 27,5 млн. долл.					
26.	Контракт на поставку текстильной продукции на сумму 4,0 млн. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции.	в трехдневный срок	АО «Узтрейд» (А.Курбанов), Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
		2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)		
27.	Контракт на поставку риса на сумму 1,0 млн. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции.	в трехдневный срок	АО «Узтрейд» (А.Курбанов), Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
		2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)		
28.	Контракт на поставку сушеной плодовоовощной продукции на сумму 2,5 млн. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции.	в трехдневный срок	АО «Узтрейд» (А.Курбанов), Минвнешторг	Н.Отажонов Ф.Кадыров

		2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)	(Ж.Ходжаев)	
29.	Контракт на поставку плодоовощной продукции на сумму 2,5 млн. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции. 2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	в трехдневный срок 2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)	АО «Узтрейд» (А.Курбанов), Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
30.	Контракт на поставку переработанной плодоовощной продукции на сумму 4,0 млн. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции. 2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	в трехдневный срок 2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)	ХК «Узбекизовкат-холдинг» (Т.Жалилов), Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
31.	Контракт на поставку швейно-трикотажной продукции на сумму 250,0 тыс. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции. 2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	в трехдневный срок 2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)	Ассоциация «Узтекстильпром» (И.Хайдаров), ООО «Zarafshon Tekstil», Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
32.	Контракт на поставку водочной продукции на сумму 100 тыс. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции. 2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	в трехдневный срок 2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)	Ассоциация «Узтекстильпром» (И.Хайдаров), СП ООО «Eurotex Global», Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
33.	Контракт на поставку водочной продукции на сумму 100,0 тыс. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции. 2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	в трехдневный срок 2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)	Ассоциация «Узтекстильпром» (И.Хайдаров), ЧП «Styletextile», Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров

34.	Контракт на поставку водочной продукции на сумму 10,0 млн. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции.	в трехдневный срок	Ассоциация «Узтекстильпром» (И.Хайдаров), ООО «Uztex chircchiq», Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
		2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)		
35.	Контракт на поставку двигателей внутреннего сгорания на сумму 200,0 тыс. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции.	в трехдневный срок	АК «Узавтосаноат» (У.Салимов), АО «General Motors Powertrain-Uzbekistan», Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
		2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)		
36.	Контракт на поставку натурального меда на сумму 500,0 тыс. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции.	в трехдневный срок	ТПП (А.Икрамов), ЧП «Lucky trade», Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
		2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)		
37.	Контракт на поставку сушеных овощей на сумму 400,0 тыс. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции.	в трехдневный срок	ТПП (А.Икрамов), ЧП «Zender plus», Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
		2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)		
38.	Контракт на поставку изделий из пластмассы на сумму 300,0 тыс. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции.	в трехдневный срок	ТПП (А.Икрамов), СП ООО «Sridarya», Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
		2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)		
39.	Контракт на поставку сушеной плодовоовощной продукции на сумму 242,3 тыс. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции.	в трехдневный срок	ТПП (А.Икрамов), Агрофирма «Yanfood export»,	Н.Отажонов Ф.Кадыров

		2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)	Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	
40.	Контракт на поставку молочной продукции на сумму 137,4 тыс. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции.	в трехдневный срок	ТПП (А.Икрамов), ООО «Valiysarkor», Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
		2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)		
41.	Контракты (5) на поставку продукции предприятий малого бизнеса на сумму 464,0 тыс. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции.	в трехдневный срок	ТПП (А.Икрамов), ООО «Best Hair Products», ООО «Zoo original», ЧП «Lucky Trade», ФХ «Tabiat Bag'rida», Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
		2. Организация своевременной отгрузки продукции (согласно графику поставки).	2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)		
Импорт: 2 контракта на сумму 689 млн. долл.					
42.	Соглашение о поставках самолетов «Бойнг 787 Дримлайнер» на сумму 679,9 млн. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции.	в трехдневный срок	НАК «Узбекистон хаво йуллари» (Б.Хакимов), Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
		2. Организация своевременной поставки продукции (согласно графику поставки).	2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)		
43.	Контракт между ООО «Agrotexmash-DD» и компанией «John Deere» на поставку 20 ед. хлопкоуборочных комбайнов на сумму 9,0 млн. долл.	1. Разработка и утверждение сетевого графика поставки продукции.	в трехдневный срок	ХК «Узагротехсаноат-холдинг» (М.Шерматов), Минвнешторг (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов Ф.Кадыров
		2. Организация своевременной поставки продукции (согласно графику поставки).	2018-2019гг. (ежемесячный мониторинг)		