

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по реализации торговых контрактов и инвестиционных соглашений, подписанных
в ходе Государственного визита Президента Республики Узбекистан в Республику Индия

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
Всего 62 инвестиционных документа на сумму 3,1 млрд. долл. США. 26 торговых контрактов на 103,0 млн. долл. США: 25 – экспортных на сумму 101,0 млн. долл. США; 1 – импортный контракт на сумму 2,0 млн. долл. США. Итого – около 3,2 млрд. долл. США.					
I. Документы в инвестиционной сфере на сумму – 3,1 млрд. долл. США.					
В банковско-финансовой сфере: 3 проекта на общую сумму 1,5 млрд. долл. США.					
1.	Проработка вопроса привлечения льготной кредитной линии Экспортно-импортного банка Индии на общую сумму 1 млрд. долл. США, в том числе для: торгового финансирования на сумму 800 млн. долл. США; реализации проектов в социальной сфере на сумму 200 млн. долл. США.	1. Согласование условий и подписание заёмного соглашения. 2. Получение заявок на финансирование проектов. 3. Утверждение ТЭО проектов, при необходимости, предоставление правительственной гарантии. 4. Открытие финансирования проектов.	IV квартал 2019 г. 2019-2020 гг. по мере подготовки проектов 2020-2021 гг.	исполнительный директор ФРРУ Ш.Вафаев, председатель НБУ ВЭД А.Мирсоатов, заместитель председателя Госкоминвестиции Ш.Бурнашев, заместитель министра иностранных дел Д.Ахатов	С.Холмурадов, Ш.Абидов
2.	Реализация соглашения по созданию инвестиционного фонда совместно с компанией «Sun Group» на сумму 500 млн. долл. США.	1. Определение перечня проектов для совместного финансирования. 2. Открытие финансирования проектов.	III квартал 2019 г. по мере согласования	исполнительный директор ФРРУ Ш.Вафаев	С.Холмурадов, Ш.Абидов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
В сфере энергетики, геологии, нефти и газа: 3 проекта на общую сумму 500 млн. долл. США.					
3.	Реализация соглашения по проведению исследования строительства угольной электростанции мощностью 300 МВт в Сурхандарьинской области с компанией «Trans Asia Minerals».	1. Разработка сетевого графика. 2. Сбор исходных данных по угольным месторождениям Сурхандарьинской области. 3. Направление индийской компании исходных данных для изучения. 4. Получение от индийской компании предложений. 5. Изучение предложений индийской компании по строительству угольной электростанции.	октябрь 2018 г. январь 2019 г. май 2019 г. III квартал 2019 г. IV квартал 2019 г.	председатель правления АО «Узбекэнерго» У.Мустафоев	А.Султанов, Б.Сидиков
4.	Реализация соглашения о создании кластера по разработке месторождений вольфрама («Яхтон», «Ингички», «Саутбай») с компанией «Sun Group» и «IFG Capital Partners» (Люксембург) на сумму 300 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Изучение геологических материалов, отбор и анализ проб. 3. Разработка ПТЭО проекта. 4. Открытие финансирования и поэтапное вовлечение в разработку месторождений вольфрама.	октябрь 2018 г. IV квартал 2018 г. II квартал 2019 г. 2019-2020 гг.	председатель Госкомгеологии Б.Исламов	А.Султанов, Б.Сидиков
5.	Реализация соглашения по проведению геологоразведочных работ с последующей разработкой перспективных нефтегазоносных площадей (Сырдарьинский, Приташкентский, Чинабадский, Узункуинский, Восточно-Сурханский блоки) совместно с корпорацией «ONGC Videsh» на сумму 200 млн. долл. США.	1. Создание Совместной рабочей группы по определению перспектив месторождений углеводородного сырья. 2. Организация визита Рабочей группы в Узбекистан для проведения переговоров по определению изучаемых геологоразведочных блоков. 3. Изучение материалов по инвестиционным блокам.	октябрь 2018 г. ноябрь 2018 г. март 2019 г.	председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Б.Ашрафханов	А.Султанов, Б.Сидиков

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
		4. Внесение конкретных предложений в Кабинет Министров о дальнейшем сотрудничестве.	II квартал 2019 г.		
В сфере здравоохранения: 4 проекта на общую сумму 90 млн. долл. США.					
6.	Реализация соглашения по строительству многопрофильной клиники в г. Ташкенте совместно с компанией «Lifeplan» и клиникой «Narayana Health» на сумму 50 млн. долл. США.	1. Согласование и утверждение состава Рабочей группы. 2. Определение и согласование места расположения частной клиники. 3. Определение источников финансирования проекта. 4. Разработка бизнес-плана и основных параметров планируемого проекта. 5. Подписание с иностранным партнером соглашения о финансировании проекта. 6. Проведение строительно-монтажных работ.	октябрь 2018 г. ноябрь 2018 г. март 2019 г. апрель 2019 г. май 2019 г. 2019-2020 гг.	министр здравоохранения А.Шадманов, хоким г.Ташкента Ж.Артыкходжаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев
7.	Реализация соглашения по организации многопрофильной клиники в г. Ташкенте совместно с компанией «Alteno LTD» на сумму 15 млн. долл. США.	1. Согласование и утверждение состава Рабочей группы. 2. Определение и согласование места расположения частной клиники. 3. Определение источников финансирования проекта. 4. Разработка бизнес-плана и основных параметров планируемого проекта. 5. Подписание с иностранным партнером соглашения о финансировании проекта. 6. Проведение строительно-монтажных работ.	октябрь 2018 г. ноябрь 2018 г. март 2019 г. апрель 2019 г. май 2019 г. 2019-2021 гг.	министр здравоохранения А.Шадманов, хоким г.Ташкента Ж.Артыкходжаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
8.	Реализация соглашения по строительству центра кардиохирургии с последующим развитием в многопрофильный медицинский центр в г. Ташкенте совместно с компанией «Medanta the medicity» на сумму 15 млн. долл. США.	1. Согласование и утверждение состава Рабочей группы. 2. Определение и согласование места расположения частной клиники. 3. Определение источников финансирования проекта. 4. Разработка бизнес-плана и основных параметров планируемого проекта. 5. Подписание с иностранным партнером соглашения о финансировании проекта. 6. Проведение строительно-монтажных работ.	октябрь 2018 г. ноябрь 2018 г. март 2019 г. апрель 2019 г. май 2019 г. 2019-2020 гг.	министр здравоохранения А.Шадманов, хоким г.Ташкента Ж.Артыкходжаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев
9.	Реализация соглашения по созданию центра кардиохирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии совместно с компанией «Pratiksha Hospital Group» на сумму 10 млн. долл. США.	1. Согласование и утверждение состава Рабочей группы. 2. Определение и согласование места расположения частной клиники. 3. Определение источников финансирования проекта. 4. Разработка бизнес-плана и основных параметров планируемого проекта. 5. Подписание с иностранным партнером соглашения о финансировании проекта. 6. Проведение строительно-монтажных работ.	октябрь 2018 г. ноябрь 2018 г. март 2019 г. апрель 2019 г. май 2019 г. 2019-2021 гг.	министр здравоохранения А.Шадманов, хоким г.Ташкента Ж.Артыкходжаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
В фармацевтической промышленности: 11 проектов на общую сумму 261 млн. долл. США.					
10.	Реализация соглашения о создании узбекско-индийской свободной фармацевтической зоны в Андижанской области совместно с Департаментом фармацевтики Министерства химической промышленности и удобрений Индии на сумму 150 млн. долл. США.	1. Проработка с индийскими компаниями перечня инвестиционных проектов для реализации в Андижанской области. 2. Согласование и утверждение нормативно-правовой основы для создания зоны. 3. Подготовка бизнес-планов/ТЭО проектов. 4. Создание СП/ИП. 5. Ввод проектов в эксплуатацию.	II квартал 2019 г. июль 2019 г. III квартал 2019 г. до декабря 2019 г. 2020-2021 гг.	хоким Андижанской области Ш.Абдурахманов, директор агентства по развитию фармацевтической отрасли А.Абдуллаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев
11.	Реализация соглашения по организации производства вакцин, биофармацевтических и онкологических лекарственных средств совместно с компанией «Lifeplan Technical Solutions» на сумму 30 млн. долл. США.	1. Изучение конъюнктуры рынка вакцин, биофармацевтических и онкологических лекарственных средств. 2. Визит специалистов для проработки деталей реализации проекта. 3. Определение дислокации производственной площадки проекта. 4. Подготовка бизнес-плана/ТЭО проекта. 5. Создание СП/ИП. 6. Ввод проектов в эксплуатацию.	декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. III квартал 2019 г. 2019-2020 гг.	директор агентства по развитию фармацевтической отрасли А.Абдуллаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев
12.	Реализация соглашения по организации производства инъекционных лекарственных средств совместно с компанией «Bion Healthcare» на сумму 20 млн. долл. США.	1. Изучение потребности рынка в инъекционных лекарственных средствах. 2. Визит специалистов для проработки деталей реализации проекта. 3. Определение дислокации производственной площади. 4. Подготовка бизнес-плана/ТЭО проекта.	декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г.	директор агентства по развитию фармацевтической отрасли А.Абдуллаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
		5. Создание СП/ИП. 6. Ввод проектов в эксплуатацию.	III квартал 2019 г. 2019-2020 гг.		
13.	Реализация соглашения по организации производства онкологических лекарственных средств совместно с компанией «HETERO» на сумму 20 млн.долл. США.	1. Изучение потребности рынка в онкологических лекарственных средствах. 2. Визит специалистов для проработки деталей реализации проекта. 3. Определение дислокации производственной площадки. 4. Подготовка бизнес-плана/ТЭО проекта. 5. Создание СП/ИП. 6. Ввод проектов в эксплуатацию.	декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. III квартал 2019 г. 2019-2020 гг.	директор агентства по развитию фармацевтической отрасли А.Абдуллаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев
14.	Реализация соглашения по организации производства антибиотиков и отхаркивающих лекарственных средств совместно с компанией «Prism Life Scien CES LTD» на сумму 10 млн. долл. США.	1. Изучение потребности рынка в антибиотиках и отхаркивающих лекарственных средствах. 2. Визит специалистов для проработки деталей реализации проекта. 3. Определение дислокации производственной площадки. 4. Подготовка бизнес-плана/ТЭО проекта. 5. Создание СП/ИП. 6. Ввод проектов в эксплуатацию.	декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. III квартал 2019 г. 2019-2020 гг.	директор агентства по развитию фармацевтической отрасли А.Абдуллаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
15.	Реализация соглашения по организации производства лекарственных мазей и кремов на основе экстрактов лекарственного растительного сырья совместно с компанией «Saar Laboratories» на сумму 8 млн. долл. США.	1. Изучение потребности рынка в лекарственных мазях и кремах на основе экстрактов лекарственно-растительного сырья. 2. Визит специалистов для проработки деталей реализации проекта. 3. Определение дислокации производственной площадки. 4. Подготовка бизнес-плана/ТЭО проекта. 5. Создание СП/ИП. 6. Ввод проектов в эксплуатацию.	декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. III квартал 2019 г. 2019-2020 гг.	директор агентства по развитию фармацевтической отрасли А.Абдуллаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев
16.	Реализация соглашения по организации производства обезболивающих лекарственных средств, антибиотиков, противогрибковых и противоревматических лекарственных средства совместно с компанией «Kusum Healthcare» на сумму 5 млн. долл. США.	1. Изучение потребности рынка в обезболивающих лекарственных средствах, антибиотиках, противогрибковых и противоревматических препаратах. 2. Визит специалистов для проработки деталей реализации проекта. 3. Определение дислокации производственной площадки. 4. Подготовка бизнес-плана/ТЭО проекта. 5. Создание СП/ИП. 6. Ввод проектов в эксплуатацию.	декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. III квартал 2019 г. 2019-2020 гг.	директор агентства по развитию фармацевтической отрасли А.Абдуллаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев
17.	Реализация соглашения по организации производства генераторов кислорода совместно с компанией «AIROX» на сумму 2 млн. долл. США.	1. Изучение потребности рынка в генераторах кислорода. 2. Визит специалистов для проработки деталей реализации проекта. 3. Определение дислокации производственной площадки.	декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г.	директор агентства по развитию фармацевтической отрасли А.Абдуллаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
		4. Подготовка бизнес-плана/ТЭО проекта. 5. Создание СП/ИП. 6. Ввод проектов в эксплуатацию.	III квартал 2019 г. III квартал 2019 г. 2019-2020 гг.		
18.	Реализация соглашения по организации производства таблеток, капсул, сиропов, инъекций на основе растительного сырья совместно с компанией «Sr Medicare Ltd» на сумму 5 млн. долл. США.	1. Изучение спроса рынка на таблетки, капсулы, сиропы, инъекции и растительные продукты. 2. Визит специалистов для проработки деталей реализации проекта. 3. Определение дислокации производственной площадки. 4. Подготовка бизнес-плана/ТЭО проекта. 5. Создание СП/ИП. 6. Ввод проектов в эксплуатацию.	декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. III квартал 2019 г. 2019-2020 гг.	директор агентства по развитию фармацевтической отрасли А.Абдуллаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев
19.	Реализация соглашения по организации производства антибиотических лекарственных средств совместно с компанией «SRB International» на сумму 5 млн. долл. США.	1. Изучение потребности рынка в лекарственных средствах. 2. Визит специалистов для проработки деталей реализации проекта. 3. Определение дислокации производственной площадки. 4. Подготовка бизнес-плана/ТЭО проекта. 5. Создание СП/ИП. 6. Ввод проектов в эксплуатацию.	декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. III квартал 2019 г. 2019-2020 гг.	директор агентства по развитию фармацевтической отрасли А.Абдуллаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев
20.	Реализация соглашения по организации производства лекарственных средств совместно с компанией «Infinity group» на сумму 6,0 млн.долл. США.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Проведение маркетинговых исследований для реализации проекта и составления бизнес-плана.	октябрь 2018 г. январь 2020 г.	председатель Ассоциация «Узчармсаноат» С.Умурзаков,	А.Абдухакимов, К.Ризаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
		3. Определение месторасположения проектов. 4. Подписание соглашений о создании СП/ИП. 5. Ввод проектов в эксплуатацию.	I квартал 2020 г. июль 2020 г. IV квартал 2020 г.	директор агентства по развитию фармацевтической отрасли А.Абдуллаев	
В легкой промышленности: 6 проектов на общую сумму 68,0 млн. долл. США, в том числе ПИИ 30,0 млн. долл. США.					
21.	Реализация соглашения по организации на поэтапной основе производства джинсовых тканей и готовых изделий в Наманганской области совместно с компанией «Nandan Denim» на сумму 30,0 млн. долл. США (в том числе ПИИ 17,0 млн. долл. США).	1. Разработка и утверждение сетевого графика. 2. Разработка ТЭО/бизнес-плана проекта, проведение маркетинговых исследований. 3. Выделение необходимых производственных площадей. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Открытие финансирования со стороны коммерческих банков 6. Выполнение строительно-монтажных работ. 7. Заключение контрактов на поставку технологического оборудования. 8. Поставка и монтаж технологического оборудования. 9. Ввод проекта в эксплуатацию.	до 1 ноября 2018 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. III квартал 2019 г. IV квартал 2019 г. III квартал 2020 г. II квартал 2020 г. IV квартал 2020 г. I квартал 2021 г.	председатель ассоциации «Узтекстильпром» И.Хайдаров	Н.Отажонов, З.Саидов
22.	Реализация соглашения по созданию текстильного комплекса по выпуску х/б тканей и готовой продукции совместно с компанией «ER Textile Limited» на сумму 25 млн. долл. США (в том числе ПИИ 5,0 млн. долл. США).	1. Разработка и утверждение сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Разработка ТЭО/бизнес-плана проекта. Подписание соглашения о создании СП/ИП.	до 1 ноября 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г.	председатель ассоциации «Узтекстильпром» И.Хайдаров	Н.Отажонов, З.Саидов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
		4. Выполнение строительно-монтажных работ. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	2019-2020 гг. II квартал 2020 г.		
23.	Реализация соглашения по созданию текстильного кластера в Хорезмской области совместно с компанией «Hero Wiretex Limited» на сумму 10 млн. долл. США (в том числе ПИИ 5,0 млн. долл. США).	1. Разработка и утверждение сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Разработка ТЭО/бизнес-плана проекта. 4. Утверждение проекта постановления Президента Республики Узбекистан. 5. Реализация проекта.	до 1 ноября 2018 г. до 1 ноября 2018 г. IV квартал 2018 г. до 1 декабря 2019 г. 2019-2020 гг.	председатель ассоциации «Узтекстильпром» И.Хайдаров	Н.Отажонов, З.Саидов
24.	Реализация соглашения по организации на поэтапной основе производства синтетической пряжи и готовых тканей в Наманганской области совместно с компаниями «Vineet Polyfab» на сумму 1 млн. долл. США.	1. Разработка и утверждение сетевого графика. 2. Разработка бизнес плана. 3. Выделение необходимых производственных площадей. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Выполнение строительно-монтажных работ. 6. Ввод проекта в эксплуатацию.	до 1 ноября 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. 2019-2020 гг. III квартал 2020 г.	председатель ассоциации «Узтекстильпром» И.Хайдаров	Н.Отажонов, З.Саидов
25.	Реализация соглашения по созданию ткацкого производства по выпуску смесовых тканей в Ташкентской области (х/б и шелк) совместно с компанией «Ajay Coel Textile» на сумму 1 млн. долл. США.	1. Разработка и утверждение сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес-плана.	до 1 ноября 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г.	председатель ассоциации «Узтекстильпром» И.Хайдаров	Н.Отажонов, З.Саидов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
		4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Выполнение строительно-монтажных работ.	IV квартал 2019 г. II квартал 2020 г.		
26.	Реализация соглашения по организации производства комплектующих для текстильного оборудования (тазы, быстроизнашивающиеся части) совместно с компанией «Rimtex» на сумму 1 млн. долл. США.	1. Разработка и утверждение сетевого графика. 2. Подготовка бизнес-плана. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Поставка и монтаж технологического оборудования. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	до 1 ноября 2018 г. IV квартал 2018 г. IV квартал 2018 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г.	председатель ассоциации «Узтекстильпром» И.Хайдаров	Н.Отажонов, З.Саидов
В пищевой промышленности: 2 проекта на сумму 5,0 млн. долл. США.					
27.	Реализация соглашения по проекту организации переработки перца совместно с компанией «Synthite Industries» на сумму 4 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес-плана. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г. I квартал 2019 г. IV квартал 2019 г.	заместитель председателя ХК «Узбекозиковкат-холдинг» А.Камбаров	З.Мирзаев, М.Расулов
28.	Реализация соглашения по переработке сельхозпродукции совместно с компанией «EDIFICE» на сумму 1 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес-плана. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. IV квартал 2018 г. 2018-2019 гг. I квартал 2019 г. IV квартал 2019 г.	заместитель председателя ХК «Узбекозиковкат-холдинг» А.Камбаров	З.Мирзаев, М.Расулов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
В сфере производства строительных материалов: 5 проектов на общую сумму 30,7 млн. долл. США.					
29.	Реализация соглашения по организации производства железобетонных изделий и других строительных материалов совместно с компанией «Metish Karma» на сумму 20 млн. долл. США.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Проведение маркетинговых исследований для реализации проекта и составления бизнес-плана. 3. Определение месторасположения проекта. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. I квартал 2019 г. июль 2019 г. январь 2020 г. IV квартал 2020 г.	председатель правления АО «Узстройматериалы» Б.Зарипов	А.Раматов, И.Махкамов
30.	Реализация соглашения по организации производства сухих строительных смесей совместно с компанией «Infinity group Kolkata» на сумму 6,0 млн. долл. США.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Проведение маркетинговых исследований. 3. Определение месторасположения проекта. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. январь 2020 г. I квартал 2020 г. июль 2020 г. IV квартал 2020 г.	председатель Ассоциации «Узчармсаноат» С.Умурзаков, председатель правления АО «Узстройматериалы» Б.Зарипов	А.Раматов, И.Махкамов
31.	Реализация соглашения по организации производства современных бетонных материалов совместно с компанией «Rising Hongfa Heavy Machinery» на сумму 3 млн. долл. США.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Проведение маркетинговых исследований для реализации проекта и составления бизнес-плана. 3. Определение месторасположения проекта. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. I квартал 2019 г. июль 2019 г. январь 2020 г. IV квартал 2020 г.	председатель правления АО «Узстройматериалы» Б.Зарипов	А.Раматов, И.Махкамов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
32.	Реализация соглашения по организации добычи и переработки природных камней совместно с компанией «EDEFICE» на сумму 1,5 млн. долл. США.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Проведение маркетинговых исследований. 3. Определение месторасположения проекта. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. январь 2020 г. I квартал 2020 г. июль 2020 г. IV квартал 2020 г.	председатель правления АО «Узстройматериалы» Б.Зарипов	А.Раматов, И.Махкамов
33.	Реализация соглашения по организации производства фитингов из ПВХ совместно с компанией «Malik Sales Corporation» на сумму 0,25 млн. долл. США.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Проведение маркетинговых исследований для реализации проекта и составления бизнес плана. 3. Определение месторасположения проекта. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. январь 2020 г. I квартал 2020 г. июль 2020 г. IV квартал 2020 г.	председатель правления АО «Узстройматериалы» Б.Зарипов	А.Раматов, И.Махкамов
В кожевенной промышленности: 3 проекта на общую сумму 9,0 млн. долл. США.					
34.	Реализация соглашения по организации производства шерсти совместно с компанией «Infinity group Kolkata» на сумму 5,0 млн. долл. США.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Проведение маркетинговых исследований. 3. Определение месторасположения проектов. 4. Подписание соглашений о создании СП/ИП. 5. Ввод проектов в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. январь 2020 г. I квартал 2020 г. июль 2020 г. IV квартал 2020 г.	председатель ассоциации «Узчармсаноат» С.Умурзаков	С.Холмуродов, Ш.Абидов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
35.	Реализация соглашения по организации производства готовой кожи и кожаной одежды совместно с компанией «Discovery Leather» на сумму 3 млн. долл. США в 3 этапа: - производство wet-blue; - производство готовой кожи «finish»; - производство готовых изделий, кожаной одежды.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Проведение маркетинговых исследований. 3. Определение месторасположения проектов. 4. Подписание соглашений о создании СП/ИП. 5. Ввод проектов в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. январь 2020 г. I квартал 2020 г. июль 2020 г. IV квартал 2020 г.	председатель ассоциации «Узчармсаноат» С.Умурзаков	С.Холмуродов, Ш.Абидов
36.	Реализация соглашения по организации производства кожгалантерейных изделий и кожаной одежды совместно с компанией «D'oceanic dolphinappareils» на сумму 1,0 млн. долл. США .	1. Разработка сетевых графиков. 2. Проведение маркетинговых исследований. 3. Определение месторасположения проектов. 4. Подписание соглашений о создании СП/ИП. 5. Ввод проектов в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. январь 2020 г. I квартал 2020 г. июль 2020 г. IV квартал 2020 г.	председатель ассоциации «Узчармсаноат» С.Умурзаков	С.Холмуродов, Ш.Абидов
В сфере ИКТ: 1 проект на сумму 20 млн. долл. США.					
37.	Реализация соглашения по совместным проектам в сфере информационных технологий совместно с компанией «S.C.S. Pvt. Ltd.» на сумму 20 млн. долл. США .	1. Организация визита делегации компании «SCS Pvt. Ltd.» в Узбекистан и проведение встреч с ответственными министерствами и ведомствами. 2. Утверждение дорожной карты по реализации программ в сферах автоматизации пограничного и таможенного контроля, участию в проекте «Безопасный город». 3. Подписание соглашения о реализации соответствующих проектов. 4. Реализация проектов.	октябрь 2018 г. декабрь 2018 г. февраль 2019 г. 2019-2021 гг.	министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Ш.Садилов, ГТК М.Азимов, СГБ И.Абдуллаев, МВД П.Бобожонов, Минфин А.Хайдаров	С.Абдуллаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
В ювелирной промышленности: 1 проект на общую сумму 10 млн. долл. США.					
38.	Реализация соглашения по строительству ювелирной фабрики совместно с компанией «S.C.S. Pvt. Ltd» на сумму до 10 млн.долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес-плана проекта. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	ноябрь 2018 г. февраль 2019 г. IV квартал 2019 г. I квартал 2020 г. IV квартал 2021 г.	председатель ассоциации «Узбекзаргарсаноати» Д.Саматов, заместитель председателя Госкоминвестиций Ш.Бурнашев	Ж.Кучкаров, Р.Гулямов
Инвестиционные проекты, предусмотренные к реализации хокимиятом Самаркандской области: 5 проектов на общую сумму 295 млн. долл. США.					
39.	Реализация соглашения по строительству жилья совместно с компанией «Centrodorstroy Pvt. Ltd.» на сумму 200 млн. долл. США. (использование не менее 50% собственных средств при реализации проекта).	1. Разработка сетевого графика. 2. Разработка и согласование бизнес-плана. 3. Подготовка решения правительства о выделении участка. 4. Проведение строительных работ. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. февраль 2019 г. март 2019 г. 2019-2020 гг. IV квартал 2020 г.	заместитель хокима Самаркандской области О.Бабаев, хоким г.Самарканда Ф.Рахимов	А.Раматов, И.Махкамов
40.	Реализация соглашения по строительству гостиницы совместно с компанией «Centrodorstroy Pvt. Ltd» на сумму 50 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Разработка и согласование бизнес-плана. 3. Подготовка решения правительства о выделении участка. 4. Проведение строительных работ. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. февраль 2019 г. март 2019 г. 2019-2020 гг. IV квартал 2020 г.	заместитель хокима Самаркандской области О.Бабаев, Хоким г.Самарканда Ф.Рахимов, председатель Госкомтуризма Б.Умаров	А.Абдухакимов, К.Ризаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
41.	Реализация соглашения по строительству гостиницы совместно с компанией «S.C.S. Pvt. Ltd.» совместно с «Leela Group Hotels» на сумму 25 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Разработка и согласование бизнес-плана. 3. Подготовка решения правительства о выделении участка. 4. Проведение строительных работ. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. февраль 2019 г. май 2019 г. 2019-2020 гг. IV квартал 2020 г.	заместитель хокима Самаркандской области О.Бабаев, хоким г.Самарканда Ф.Рахимов, председатель Госкомтуризма Б.Умаров	А.Абдухакимов, К.Ризаев
42.	Реализация соглашения по строительству тепличного комплекса в Самаркандской области совместно с компанией «Alok Design Built HH» на сумму 15 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Разработка и согласование бизнес-плана. 3. Подготовка решения правительства о выделении участка. 4. Проведение строительных работ. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. февраль 2019 г. март 2019 г. 2019-2020 гг. IV квартал 2020 г.	заместитель хокима Самаркандской области О.Бабаев, хоким г.Самарканда Ф.Рахимов	З.Мирзаев, М.Расулов
43.	Реализация соглашения по строительству медицинского центра в Самаркандской области совместно с компанией «Alok Design Built» на сумму 5 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Разработка и согласование бизнес-плана. 3. Подготовка решения правительства о выделении участка. 4. Проведение строительных работ. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. март 2019 г. май 2019 г. 2019-2020 гг. IV квартал 2020 г.	заместитель хокима Самаркандской области О.Бабаев, хоким г.Самарканда Ф.Рахимов	А.Абдухакимов, К.Ризаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
Инвестиционные проекты, предусмотренные к реализации хокимиятом г. Ташкента: 3 проекта на общую сумму до 205 млн. долл. США.					
44.	Реализация соглашения по строительству сети гостиничных комплексов совместно с компанией «S.C.S. Pvt. Ltd» на сумму до 100 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Разработка концепции и бизнес-плана (ТЭО проекта). 3. Определение месторасположения проекта. 4. Подготовка решения правительства о выделении земельного участка. 5. Проведение строительных работ. 6. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. декабрь 2018 г. январь 2019 г. февраль 2019 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г.	хоким г.Ташкента Ж.Артыкходжаев, председатель Госкомтуризма Б.Умаров	А.Абдухакимов, К.Ризаев
45.	Реализация соглашения по строительству 3-4 звёздочных гостиниц в г.Ташкенте совместно с компанией «Orion Group» на общую сумму до 100 млн.долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Разработка концепции и бизнес-плана (ТЭО проекта). 3. Определение месторасположения проекта. 4. Подготовка решения правительства о выделении земельного участка. 5. Проведение строительных работ. 6. Ввод проекта в эксплуатацию..	октябрь 2018 г. декабрь 2018 г. январь 2019 г. февраль 2019 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г.	хоким г.Ташкента Ж.Артыкходжаев, председатель Госкомтуризма Б.Умаров	А.Абдухакимов, К.Ризаев
46.	Реализация соглашения по строительству двух гостиниц класса 3-4 звезды совместно с компанией «SRB Group» на сумму 5 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Разработка концепции и бизнес-плана (ТЭО проекта). 3. Определение месторасположения проекта. 4. Подготовка решения правительства о выделении земельного участка.	октябрь 2018 г. декабрь 2018 г. январь 2019 г. февраль 2019 г.	хоким г.Ташкента Ж.Артыкходжаев, председатель Госкомтуризма Б.Умаров	А.Абдухакимов, К.Ризаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
		5. Проведение строительных работ. 6. Ввод проекта в эксплуатацию.	I квартал 2019 г. I квартал 2020 г.		
Инвестиционные проекты, предусмотренные к реализации хокимиятом Бухарской области: 4 проекта на общую сумму 48,5 млн. долл. США.					
47.	Реализация соглашения по строительству сети гостиничных комплексов совместно с компанией «S.C.S. Pvt. Ltd» на сумму 25 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Разработка и согласование бизнес-плана (ТЭО проекта). 4. Подготовка решения правительства о выделении земельного участка. 5. Проведение строительных работ. 6. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. ноябрь 2018 г. ноябрь 2018 г. декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г.	хоким Бухарской области У.Барноев, председатель Госкомтуризма Б.Умаров	А.Абдухакимов, К.Ризаев
48.	Реализация соглашения по строительству 4-х звёздочной гостиницы в городе Бухара совместно с компанией «Orion Group» на сумму 10 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Разработка и согласование бизнес-плана (ТЭО проекта). 3. Проведение строительных работ. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. ноябрь 2018 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г.	хоким Бухарской области У.Барноев	А.Абдухакимов, К.Ризаев
49.	Реализация соглашения по организации производства металлоконструкций для тепличных комплексов и строительство 10 га теплиц совместно с компанией «Sun Overseas» на сумму 8,5 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Разработка и согласование бизнес-плана (ТЭО проекта). 4. Подготовка решения правительства о выделении земельного участка.	октябрь 2018 г. ноябрь 2018 г. ноябрь 2018 г. декабрь 2018 г.	хоким Бухарской области У.Барноев	З.Мирзаев, М.Расулов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
		5. Проведение строительных работ. 6. Ввод проекта в эксплуатацию.	I квартал 2019 г. I квартал 2020 г.		
50.	Реализация соглашения по строительству 4-х звёздочной гостиницы в городе Бухара совместно с компанией «SRB International» на сумму 5 млн.долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Разработка и согласование бизнес-плана (ТЭО проекта). 4. Подготовка решения правительства о выделении земельного участка. 5. Проведение строительных работ. 6. Ввод проекта в эксплуатацию.	октябрь 2018 г. ноябрь 2018 г. ноябрь 2018 г. декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г.	хоким Бухарской области У.Барноев, Председатель Госкомтуризма Б.Умаров	А.Абдухакимов, К.Ризаев
Инвестиционные проекты, предусмотренные к реализации хокимиятом Андижанской области: 3 проекта на общую сумму 29,0 млн. долл. США.					
51.	Реализация соглашения по созданию медицинского центра на базе бывшего реабилитационного центра хокимията совместно с компанией «Unison Narula Group» на сумму 20 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	10 октября 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г. IV квартал 2019 г.	заместитель хокима Андижанской области С.Хабибуллаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев
52.	Реализация соглашения по организации производства автомобильных чехлов совместно с компанией «AundeIndi» на сумму 6 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	10 октября 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г. IV квартал 2019 г.	заместитель хокима Андижанской области С.Хабибуллаев	Н.Отажонов, З.Саидов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
53.	Реализация соглашения по организации производства онкологических препаратов совместно с компанией «Ravenbhel Healthcare» на сумму 3 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 4. Ввод проекта в эксплуатацию.	10 октября 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г. IV квартал 2019 г.	заместитель хокима Андижанской области С.Хабибуллаев	А.Абдухакимов, К.Ризаев
Инвестиционные проекты, предусмотренные к реализации хокимиятом Сырдарьинской области: 9 проектов на общую сумму 29,6 млн. долл. США.					
54.	Реализация соглашения по модернизации маслоэкстракционного завода в г.Гулистан совместно с компанией «Muez Hes» на сумму 5 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес-плана. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	февраль 2019 г. март 2019 г. апрель 2019 г. II квартал 2019 г. I квартал 2020 г.	заместитель хокима Сырдарьинской области А.Ходжиев	З.Мирзаев, М.Расулов
55.	Реализация соглашения по производству медицинского оборудования совместно с компанией «Sure Touch India» на сумму 10 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес плана. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	март 2019 г. апрель 2019 г. май 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2020 г.	заместитель хокима Сырдарьинской области А.Ходжиев	А.Абдухакимов, К.Ризаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
56.	Реализация соглашения по производству коммуникационного оборудования двойного назначения (мобильные средства связи) совместно с компанией «Traverse Technologies» на сумму 3 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес-плана. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	февраль 2019 г. март 2019 г. апрель 2019 г. II квартал 2019 г. II квартал 2020 г.	заместитель хокима Сырдарьинской области А.Ходжиев	С.Абдуллаев
57.	Реализация соглашения по производству кожаной продукции (обувь и сумки) совместно с компанией «Kiwi Enterprises PVT LTD» на сумму 3 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес-плана. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	февраль 2019 г. март 2019 г. апрель 2019 г. II квартал 2019 г. II квартал 2020 г.	заместитель хокима Сырдарьинской области А.Ходжиев	С.Холмурадов, Ш.Абидов
58.	Меморандум о взаимопонимании по вопросу продвижения СЭЗ «Сырдарья Фарм» среди индийских фармацевтических компаний совместно с ассоциацией производителей медикаментов Индии.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес-плана. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	февраль 2019 г. март 2019 г. апрель 2019 г. II квартал 2019 г. II квартал 2020 г.	заместитель хокима Сырдарьинской области А.Ходжиев	А.Абдухакимов, К.Ризаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
59.	Реализация соглашения по производству программного обеспечения в Сырдарьинской области с ее дальнейшим экспортом в соседние регионы, а также коммерческое обучение ИТ специалистов совместно с компанией «JAJ & Co» на сумму 0,1 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес-плана. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	февраль 2019 г. апрель 2019 г. май 2019 г. II квартал 2019 г. II квартал 2020 г.	заместитель хокима Сырдарьинской области А.Ходжиев	С.Абдуллаев
60.	Реализация соглашения по реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности в СЭЗ «Сырдарья» совместно с компанией «GMB Infratech Pvt Ltd» на сумму 5,0 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес-плана. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	февраль 2019 г. март 2019 г. март 2019 г. II квартал 2019 г. II квартал 2020 г.	заместитель хокима Сырдарьинской области А.Ходжиев	Н.Отажонов, З.Саидов
61.	Реализация соглашения по производству кислородных баллонов медицинского назначения в СЭЗ «Сырдарья» совместно с компанией «Airox» на сумму 0,5 млн.долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес-плана. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	февраль 2019 г. апрель 2019 г. май 2019 г. II квартал 2019 г. II квартал 2020 г.	заместитель хокима Сырдарьинской области А.Ходжиев	А.Абдухакимов, К.Ризаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
62.	Реализация соглашения по созданию полноценной клиники в г. Гулистане совместно с компанией «Advent Healthcare» на сумму 3,0 млн. долл. США.	1. Разработка сетевого графика. 2. Определение месторасположения проекта. 3. Подготовка бизнес-плана. 4. Подписание соглашения о создании СП/ИП. 5. Ввод проекта в эксплуатацию.	март 2019 г. апрель 2019 г. май 2019 г. III квартал 2019 г. IV квартал 2020 г.	заместитель хокима Сырдарьинской области А. Ходжиев	А. Абдухакимов, К. Ризаев
II. Экспортные контракты (25) на сумму 101,0 млн. долл.					
ХК «Узбекозиковкатхолдинг»: всего 2 контракта на сумму 44,5 млн. долл. США.					
63.	Контракт на поставку маша, корня солодки, гороха, винограда сушеного, миндаля, черешни, абрикоса и прочей продукции на сумму 3,5 млн. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2023 гг. (ежемесячно мониторинг)	вр.и.о. генерального директора АО «Узагроэкспорт» У. Халдибеков	Н. Отажонов, Б. Рахимов
64.	Контракт на поставку маша, корня солодки, гороха, винограда сушеного, миндаля, черешни, абрикоса и прочей продукции на сумму 41,0 млн. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2019-2023 гг. (ежемесячно мониторинг)	вр.и.о. генерального директора АО «Узагроэкспорт» У. Халдибеков	Н. Отажонов, Б. Рахимов
АО «Узтрейд»: всего 3 контракта на сумму 13,0 млн. долл. США.					
65.	Контракт на поставку маша на сумму 0,8 млн. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель правления АО «Узтрейд» Д. Кадиров	Н. Отажонов, Б. Рахимов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
66.	Контракт на поставку маша на сумму 9 млн. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель правления АО «Узтрейд» Д.Кадилов	Н.Отажонов, Б.Рахимов
67.	Контракт на поставку бобовой продукции, солодкового корня и сухофруктов на сумму 3,2 млн. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2019-2020 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель правления АО «Узтрейд» Д.Кадилов	Н.Отажонов, Б.Рахимов
АК «Узэлтехсаноат»: всего 1 контракт на сумму 20,0 млн. долл. США.					
68.	Проработка подписания соглашения на поставку кабельно-проводниковой продукции и силовых трансформаторов на сумму 20 млн. долл. США.	1. Организация визита представителей индийской стороны в Республику Узбекистан. 2. Подписание контрактов на поставку продукции с предприятиями электротехнической отрасли Узбекистана.	ноябрь 2018 г. 2019-2021 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель правления АК «Узэлтехсаноат» А.Абдуллаев	Н.Отажонов, Б.Рахимов
Государственный комитет по развитию туризма: всего на сумму 9,1 млн. долл. США.					
69.	Оказание туристических услуг на сумму 9,1 млн. долл. США.	Организация своевременного оказания туристических услуг.	2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель Госкомтуризма Б.Умаров	А.Абдухакимов, Н.Отажонов, Б.Рахимов
АО «Узсаноатэкспорт»: всего 4 контракта на сумму 1,4 млн. долл. США.					
70.	Соглашение на поставку кадмия металлического на сумму 420,0 тыс. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	вр.и.о. председателя АО «Узсаноатэкспорт» О.Мирзабеков	Н.Отажонов, Б.Рахимов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
71.	Контракт на поставку маша на сумму 800,0 тыс. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	вр.и.о. председателя АО «Узсаноатэкспорт» О.Мирзабеков	Н.Отажонов, Б.Рахимов
72.	Контракт на поставку очищенного миндаля на сумму 116,0 тыс. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	вр.и.о. председателя АО «Узсаноатэкспорт» О.Мирзабеков	Н.Отажонов, Б.Рахимов
73.	Контракт на поставку солодкового корня на сумму 100,0 тыс. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	вр.и.о. председателя АО «Узсаноатэкспорт» О.Мирзабеков	Н.Отажонов, Б.Рахимов
Торгово-промышленная палата: всего 8 контрактов на сумму 9,0 млн. долл. США.					
74.	Контракт на поставку маша на сумму 1,0 млн. долл. США.	Обеспечение своевременной отгрузки продукции.	2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель ТПП А.Икрамов (ООО «Хатирчи томорка экспорт»)	Н.Отажонов, Б.Рахимов
75.	Контракт на поставку бобовой продукции на сумму 3,0 млн. долл. США.	Обеспечение своевременной отгрузки продукции.	2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель ТПП А.Икрамов (ДП «Navquron-Nurshod»)	Н.Отажонов, Б.Рахимов
76.	Контракт на поставку солодкового корня на сумму 1,8 млн. долл. США.	Обеспечение своевременной отгрузки продукции.	2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель ТПП А.Икрамов (ООО «Guru global»)	Н.Отажонов, Б.Рахимов
77.	Контракт на поставку солодкового корня на сумму 400,0 тыс. долл. США.	Обеспечение своевременной отгрузки продукции.	2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель ТПП А.Икрамов (ООО «Global-Dex impexs»)	Н.Отажонов, Б.Рахимов
78.	Контракт на поставку бобовой продукции и солодкового корня на сумму 1,4 млн. долл. США.	Обеспечение своевременной отгрузки продукции.	2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель ТПП А.Икрамов (ООО «Qanlikul Bio Invest»)	Н.Отажонов, Б.Рахимов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
79.	Контракт на поставку бобовой продукции и солодкового корня солодки на сумму 1 млн. долл. США.	Обеспечение своевременной отгрузки продукции.	2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель ТПП А.Икрамов (ООО «Green Agro Invest»)	Н.Отажонов, Б.Рахимов
80.	Контракт на поставку солодкового корня на сумму 277,2 тыс. долл. США.	Обеспечение своевременной отгрузки продукции.	2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель ТПП А.Икрамов (ООО «Butterfly»)	Н.Отажонов, Б.Рахимов
ХК «Узшаробсаноат» всего: 1 контракт на сумму 1,0 млн. долл. США.					
81.	Контракт на поставку вино-водочной продукции на сумму 1,0 млн. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель ХК «Узшаробсаноат» О.Мустафаев	Н.Отажонов, Б.Рахимов
АО «Алмалыкский ГМК» всего: 1 контракт на сумму 840,0 тыс. долл. США.					
82.	Контракт на поставку кадмия 840,0 тыс. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	Генеральный директор АО «Алмалыкский ГМК» А.Хурсанов	Н.Отажонов, Б.Рахимов
АО «Узбекнефтегаз» всего 2 контракта на сумму 540,0 тыс. долл. США.					
83.	Контракт на поставку гранулированной серы на сумму 440,0 тыс. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	и.о. председателя АО «Узбекнефтегаз» Б.Ашрафханов	Н.Отажонов, Б.Рахимов
84.	Контракт на поставку серы комовой на сумму 100,0 тыс. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	и.о. председателя АО «Узбекнефтегаз» Б.Ашрафханов	Н.Отажонов, Б.Рахимов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
Ассоциация «Узбекенгилсаноат» всего: 1 контракт на сумму 625,0 тыс. долл. США.					
85.	Контракт на поставку хлопковой целлюлозы на сумму 625,0 тыс. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель Ассоциации «Узтекстильпром» И.Хайдаров	Н.Отажонов, Б.Рахимов
Фонд поддержки экспорта при НБУ ВЭД: всего 2 контракта на сумму 1,0 млн. долл. США.					
86.	Контракт на поставку маша на сумму 1,0 млн. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	директор Фонда поддержки экспорта при НБУ М.Исаков	Н.Отажонов, Б.Рахимов
87.	Контракт на поставку сухофруктов 30,0 тыс. долл. США.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок 2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	директор Фонда поддержки экспорта при НБУ М.Исаков	Н.Отажонов, Б.Рахимов
Импортный контракт (1) на сумму 2,0 млн. долл. США.					
АК «Узэлтехсаноат»: всего 1 контракт на сумму 2,0 млн. долл. США.					
88.	Контракт на импорт стальной проволоки на сумму 2,0 млн. долл. США.	Обеспечение своевременной отгрузки продукции согласно контракту.	2018-2019 гг. (ежемесячно мониторинг)	председатель правления АК «Узэлтехсаноат» А.Абдуллаев	Н.Отажонов, Б.Рахимов