

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**292** **О мерах по организации деятельности и укреплению материально-технической базы Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан**

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2012 года № УП-4435 «О мерах по дальнейшему совершенствованию подготовки кадров в сфере государственного управления» и в целях реализации комплекса мер по укреплению материально-технической базы Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан Кабинет Министров **постановляет**:

1. Утвердить Комплекс мер по организации деятельности, совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного процесса, капитальной реконструкции комплекса зданий и укреплению материально-технической базы Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан (далее — Академия) согласно приложению.

2. Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан совместно с Академией обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке государственных образовательных стандартов, учебных планов специальностей магистратуры «Государственное управление» и «Общественное управление».

3. Академии до начала 2012/2013 учебного года обеспечить:

прием документов, организацию учебного процесса с применением современных форм и методов обучения, передовых педагогических, информационно-коммуникационных технологий с привлечением высококвалифицированных специалистов республики, а также зарубежных стран в области государственного и общественного управления;

создание информационно-ресурсной базы на основе отечественной и зарубежной учебной, научной и методической литературы по вопросам государственного и общественного управления.

4. Узбекскому агентству связи и информатизации оказать техническое содействие Академии по ее подключению к Национальной сети «Электронное образование» и электронным информационно-образовательным ресурсам для организации образовательного процесса.

5. Определить в рамках осуществления капитальной реконструкции комплекса зданий Академии:

заказчиком — инжиниринговую компанию «Служба единого заказчика» хокимията г. Ташкента;

генеральной проектной организацией — ОАО «Ташгипрогор»;

генеральной подрядной организацией — ООО «Улкан қурилиш сервис».

6. Заказчику и генеральной подрядной организации обеспечить качественное проведение в 2012-2013 годах строительно-монтажных работ по капитальной реконструкции зданий Академии на поэтапной основе:

I этап — по 14-этажному зданию, с завершением работ в апреле 2013 года;

II этап — по 2- и 3-этажным зданиям, с завершением работ в декабре 2013 года.

7. Академии, заказчику и генеральной проектной организации до 15 июля 2012 года обеспечить разработку, проведение в установленном порядке экспертизы и внесение на утверждение в Кабинет Министров предварительных технико-экономических расчетов по капитальной реконструкции комплекса зданий Академии в 2012-2013 годах, с учетом разделения строительно-монтажных работ на два этапа.

8. Госархитектстрою Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке экспертное сопровождение разработки проектно-сметной документации и постоянный надзор за качеством выполнения строительно-монтажных работ.

9. Министерству экономики и Министерству финансов Республики Узбекистан:

выделить необходимые средства в текущем году на разработку проектно-сметной документации и осуществление работ по капитальной реконструкции комплекса зданий Академии за счет перераспределения лимитов капитальных вложений 2012 года;

при формировании Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2013 год предусмотреть соответствующие лимиты капитальных вложений на завершение капитальной реконструкции комплекса зданий Академии;

предусмотреть в параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2013 год необходимые средства в пределах ассигнований по отрасли «Образование» для оснащения учебных аудиторий, кафедр, информационно-ресурсного центра Академии современным оборудованием, информационно-коммуникационными, телекоммуникационными средствами и технологиями, мебелью и инвентарем, укомплектования отечественной и зарубежной учебной, научной и методической литературой.

10. Министерству экономики Республики Узбекистан, АК «Узстройматериалы» и ОАО «Узметкомбинат», по обоснованным расчетам генеральной проектной организации, обеспечить в установленном порядке выделение цемента и металлопроката по регулируемым ценам для капитальной реконструкции комплекса зданий Академии.

11. Освободить сроком до 1 января 2014 года от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) строительные материалы, оборудование, литературу, мультимедийную продукцию, инвентарь и материально-технические ресурсы, не производимые в Республике Узбекистан, ввозимые Академией и генеральной подрядной организацией в рамках капиталь-

ной реконструкции и дальнейшего оснащения Академии, по перечням, утвержденным Кабинетом Министров.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и Б.И. Закирова.

**Премьер-министр  
Республики Узбекистан**

**Ш. МИРЗИЁЕВ**

г. Ташкент,  
22 июня 2012 г.,  
№ 182

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Кабинета Министров  
от 22 июня 2012 года № 182

№ 26-27 (526-527)

**КОМПЛЕКС МЕР**  
**по организации деятельности, совершенствованию учебно-методического**  
**обеспечения образовательного процесса, капитальной реконструкции комплекса**  
**зданий и укреплению материально-технической базы Академии государственного**  
**управления при Президенте Республики Узбекистан**

№	Осуществляемые мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
<b>1. Подготовка нормативно-правовых документов, организация деятельности и учебно-методического обеспечения образовательного процесса</b>			
1.1.	Разработка и утверждение в установленном порядке государственных образовательных стандартов специальностей магистратуры «Государственное управление» и «Общественное управление» с учетом приоритетных задач демократического обновления и модернизации страны.	2012 г., июнь	Минвуз, Академия, Узстандарт, ГЦТ
1.2.	Организация разработки на основе государственных образовательных стандартов учебных планов, графиков учебного процесса специальностей магистратуры «Государственное управление» и «Общественное управление».	2012 г., июнь	Минвуз, Академия, ГЦТ
1.3.	На основе изучения, анализа и обобщения передового отечественного и зарубежного опыта в организации государственного и общественного управления разработка и утверждение учебных программ дисциплин специальностей магистратуры «Государственное управление» и «Общественное управление».	до начала 2012/2013 учебного года	Академия, Минвуз
1.4.	Разработка и внедрение нормативных, методических документов по организации учебно-методического, научно-исследовательского процесса на основе применения современных форм и методов обучения, передовых педагогических, информационно-коммуникационных и инновационных технологий.	до начала 2012/2013 учебного года	Академия, Минвуз

— 83 —

Ст. 292

№	Осуществляемые мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1.5.	Формирование педагогического состава кафедр Академии с привлечением высококвалифицированных специалистов республики в области государственного и общественного управления.	2012 г., 15 июня	Академия
1.6.	Организация разработки учебников, учебных пособий, учебно-методических комплексов, в том числе электронных, по дисциплинам специальностей подготовки, предусматривающих внедрение в их содержание передовых педагогических, информационно-коммуникационных технологий.	2012-2013 гг.	Академия, Минвуз
<b>2. Капитальная реконструкция комплекса зданий и обеспечение проживания иногородних слушателей</b>			
2.1.	Выдача исходных данных для проектирования: топографическая съемка участка в масштабе М1:500; инженерно-геологические данные участка; АПЗ-1, АПЗ-2; задание на проведение технического инструментального обследования строительных конструкций, инженерного оборудования, и коммуникаций; техническое (программное) задание, в том числе штатное расписание и учебный план.	2012 г., июнь	ИК «Служба единого заказчика» хокимията г. Ташкента
2.2.	Проведение технического инструментального обследования строительных конструкций, инженерного оборудования и коммуникаций.	30 дней	ОАО «Узогирсаноатлойиха»
2.3.	Выдача задания на проектирование для разработки рабочей документации, согласованного и утвержденного в установленном порядке.	2012 г., июнь	ИК «Служба единого заказчика» хокимията г. Ташкента
2.4.	Разработка и выдача задания на предварительные технико-экономические расчеты (ПТЭР), согласованного и утвержденного в установленном порядке.	2012 г., июнь	ИК «Служба единого заказчика» хокимията г. Ташкента
2.5.	Разработка ПТЭР на капитальную реконструкцию комплекса зданий Академии.	2012 г., июнь	ОАО «Ташгипрогор»

№	Осуществляемые мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
2.6.	Проведение в установленном порядке экспертизы ПТЭР в уполномоченных органах (Госархитектстрой, Минэкономики, МВЭСИТ, Минфин).	2012 г., 10 июля	ИК «Служба единого заказчика» хокимията г. Ташкента
2.7.	Внесение ПТЭР в Комплекс по вопросам образования, здравоохранения и социальной защиты Кабинета Министров Республики Узбекистан с приложением заключений уполномоченных органов экспертизы для утверждения в установленном порядке.	2012 г., 10 июля	ИК «Служба единого заказчика» хокимията г. Ташкента
2.8.	Подготовка ПТЭР для утверждения в установленном порядке.	2012 г., 13 июля	Комплекс по вопросам образования, здравоохранения и социальной защиты Кабинета Министров
2.9.	Утверждение ПТЭР руководителем Комплекса по вопросам образования, здравоохранения и социальной защиты Кабинета Министров Республики Узбекистан.	2012 г., 15 июля	Комплекс по вопросам образования, здравоохранения и социальной защиты Кабинета Министров, Академия
2.10.	Разработка рабочей документации на основе графика поэтапной выдачи проектных решений и локальных смет, согласованных с Академией.	I этап — 15 июля 2012 г.; II этап — октябрь 2012 г.	ОАО «Ташгипрогор»
2.11.	Проведение экспертизы проектно-сметной документации с выделением объемов экспертного сопровождения в соответствии с графиком поэтапной выдачи проектных решений и локальных смет.	I этап — 20 июля 2012 г.; II этап — ноябрь 2012 г.	ИК «Служба единого заказчика» хокимията г. Ташкента, Госархитектстрой, ОАО «Ташгипрогор»
2.12.	Составление и утверждение в установленном порядке адресного списка на капитальную реконструкцию комплекса зданий Академии.	2012 г., 25 июля	ИК «Служба единого заказчика» хокимията г. Ташкента

№	Осуществляемые мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
2.13.	Осуществление в установленном порядке строительно-монтажных работ по капитальной реконструкции зданий Академии.	I этап — апрель 2013 г.; II этап — декабрь 2013 г.	ИК «Служба единого заказчика» хокимията г. Ташкента, генеральная подрядная организация
2.14.	Проведение в установленном порядке авторского надзора за капитальной реконструкцией комплекса зданий Академии.	весь период проведения работ по капитальной реконструкции	ОАО «Ташгипрогор»
2.15.	Проведение в установленном порядке государственного архитектурно-строительного надзора за качеством выполнения работ.	весь период проведения работ по капитальной реконструкции	Госархитектстрой
2.16.	Выделение необходимых средств для разработки проектно-сметной документации капитальной реконструкции комплекса зданий Академии.	2012 г., июнь	Минэкономики, Минфин
2.17.	Внесение предложений по определению места для проживания иностранных слушателей Академии.	2012 г., июнь	Хокимият г. Ташкента, Академия, Госкомимущество
2.18.	Прокладка газонапорных труб среднего давления со строительством ГРП.	2012-2013 гг.	АК «Узтрансгаз», ГИ «Саноатгеоконтехназорат», Минэкономики, Академия
2.19.	Строительство автономной газозаправочной котельной станции.	2012-2013 гг.	Академия, Минэкономики
2.20.	Строительство бесперебойной системы электроснабжения (Автономный дизельный генератор и UPS).	2012-2013 гг.	Академия
2.21.	Строительство нового многофункционального открытого спортивного комплекса Академии для мини-футбола, баскетбола, волейбола, а также тенниса.	2012-2013 гг.	Академия
2.22.	Благоустройство и озеленение территории Академии.		Академия, ИК «Служба единого заказчика» хокимията г. Ташкента

№	Осуществляемые мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
<b>3. Оснащение учебных аудиторий, кафедр, информационно-ресурсного центра Академии оборудованием, информационно-коммуникационными, телекоммуникационными средствами и технологиями</b>			
3.1.	Определение потребности в части оснащения учебных аудиторий современными техническими средствами для проведения лекционных и практических занятий с использованием передовых информационно-коммуникационных и педагогических технологий, видеоконференций и мебелью.	2012 г., июнь	Академия, Минвуз, УзАСИ, Минфин
3.2.	Определение потребности в части оснащения кафедр, факультетов, ректората, информационно-ресурсного центра Академии современными информационно-коммуникационными, телекоммуникационными средствами и технологиями.	2012 г., июнь	Академия, Минвуз, УзАСИ, Национальная библиотека Узбекистана, Минфин
3.3.	Включение в параметры Государственного бюджета на 2013 год необходимых средств для оснащения учебных аудиторий, кафедр, информационно-ресурсного центра Академии современным оборудованием, информационно-коммуникационными, телекоммуникационными средствами и технологиями, мебелью и инвентарем, укомплектования отечественной и зарубежной учебной, научной и методической литературой.	2013 г., январь	Минфин, Минэкономики, Академия
3.4.	Подключение Академии по оптоволоконной линии к информационным сетям Интернет и Ziyonet для обеспечения широкополосного доступа к информационным сетям и осуществления дистанционного обучения курсов повышения квалификации.	2012 г., сентябрь	Академия, Минфин, УзАСИ
3.5.	Внедрение беспроводных технологий безопасного доступа к информационной сети Академии по всей ее территории, включая место проживания слушателей, для создания благоприятных условий для самостоятельной работы слушателей.	2012-2013 гг.	Академия, Минфин, УзАСИ
3.6.	Формирование необходимого фонда информационно-ресурсного центра Академии с приобретением необходимой современной учебной, учебно-методической, научно-технической литературы и мультимедий-	2012-2013 гг.	Академия, Минвуз, Минфин



№	Осуществляемые мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
	ной продукции по направлениям обучения магистратуры и переподготовки, а также обеспечением доступа к международным электронным ресурсам периодической печати.		
3.7.	Внесение предложений по модернизации оборудования издательства Академии с внедрением современных цифровых технологий печати.	2012-2013 гг.	Академия, УзАСИ, Минфин
3.8.	Создание при Академии мультимедийной студии для разработки электронных учебных материалов и материалов социального назначения для широкого внедрения современных методов учебно-воспитательной работы.	2012-2013 гг.	Академия, НТРК, УзАСИ, Минфин
3.9.	Обеспечение Академии в установленном порядке автотранспортными средствами в пределах утвержденного лимита.	2012 г.	Академия, Минфин, Минэкономики, АК «Узавтосаноат»