

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**846** **О дополнительных мерах по дальнейшему внедрению автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и природного газа в Республике Узбекистан**

В соответствии с распоряжением Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2017 года № Р-4979 «О мерах по подготовке предложений по дальнейшему внедрению автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и природного газа»:

1. Принять к сведению информацию об итогах рабочего визита членов Рабочей комиссии по подготовке предложений по дальнейшему внедрению автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и природного газа (далее — Рабочая комиссия) в Республику Сингапур, Республику Корея, Французскую Республику и Федеративную Республику Германия.

2. Утвердить «Дорожную карту» реализации дополнительных мер по дальнейшему внедрению автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и природного газа в Республике Узбекистан (далее — «Дорожная карта») согласно приложению.

3. Установить, что руководители министерств, ведомств и других организаций несут персональную ответственность за своевременное, полное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой».

4. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан:

а) в двухдневный срок направить в компании «SAGEMCOM» (Французская Республика), «Landis & Gyr» (Швейцарская Конфедерация) и «Elster Metronica» (Федеративная Республика Германия) приглашения о посещении Республики Узбекистан для проведения переговоров по вопросам:

участия в реализации проекта внедрения автоматизированных систем

контроля и учета электрической энергии и природного газа (далее — энергоресурсы);

совместного изучения установленных приборов учета энергоресурсов, систем передачи данных и биллинга для определения возможности их интеграции во вновь реализуемый проект внедрения автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов, а также действующего состояния линий электропередач и трансформаторов, системы газораспределения и иной инфраструктуры;

поставки современных приборов учета энергоресурсов и сопутствующего оборудования в рамках проекта внедрения автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов;

создания предприятия по сервисному обслуживанию приборов учета энергоресурсов и сопутствующего оборудования с заключением соответствующего двухстороннего соглашения;

финансирования проекта внедрения автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов, в том числе с участием зарубежных и международных финансовых институтов;

создания в перспективе в Республике Узбекистан совместного предприятия с полным циклом производства современных приборов учета энергоресурсов и сопутствующего оборудования;

б) оказать всестороннее содействие представителям данных компаний в получении визы и оформлении других документов, а также решении всех организационных вопросов, связанных с их въездом в Республику Узбекистан и последующим пребыванием.

5. АО «Узбекэнерго» и АО «Узбекнефтегаз» в десятидневный срок обеспечить:

пересмотр разработанных проектов концепции и технических требований к автоматизированным системам контроля и учета энергоресурсов с учетом изученного опыта развитых стран и ведущих компаний мира и их внесение в Рабочую комиссию для последующего утверждения;

определение трех этапов внедрения автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов с указанием перечня районов (городов), а также внесение их на рассмотрение Рабочей комиссии;

определение места (махалли, квартала, многоквартирного дома) для выбора оптимальных моделей приборов учета энергоресурсов, сопутствующего оборудования, а также системы передачи данных.

6. Республиканскому проектному институту «Узинжиниринг» совместно с АО «Узбекэнерго» и АО «Узбекнефтегаз» на основе утвержденных Рабочей комиссией проектов концепции и технических требований к автоматизированным системам контроля и учета энергоресурсов в месячный срок разработать проекты внедрения данных автоматизированных систем.

7. ГИ «Узгосэнергонадзор» и «Узгоснефтегазинспекция» совместно с АО «Узбекэнерго», АО «Узбекнефтегаз» и Министерством юстиции Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить порядок установки приборов учета энергоресурсов в рамках внедрения автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов, определив место установки приборов учета, условия монтажа, защиту их от несанкционированного вмешательства.

8. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по финансированию проектов внедрения автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов с участием зарубежных и международных финансовых институтов, согласованные с Рабочей комиссией.

9. Рабочей комиссии (Ж. Кучкаров) по итогам встреч с иностранными компаниями, указанными в пункте 4 настоящего распоряжения, внести в аппарат Президента Республики Узбекистан предложения по пересмотру условий реализации проектов по внедрению в Республике Узбекистан автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов.

10. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в месячный срок организовать за счет собственных средств приглашение в Республику Узбекистан ведущих специалистов Центра электронного правительства при Национальном университете Республики Сингапур и проведение с ними переговоров для обсуждения вопросов:

совершенствования нормативно-правового регулирования сферы информационно-коммуникационных технологий, оптимизации административных процедур, связанных с оказанием государственных услуг населению;

поэтапной информатизации и автоматизации жизненно важных сфер общества, в первую очередь здравоохранения, образования, социальной защиты, трудоустройства, коммунального обслуживания, транспортных услуг, связи;

подготовки, переподготовки и повышения квалификации национальных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий;

выработки стратегических направлений дальнейшего развития и совершенствования электронного правительства в Республике Узбекистан;

заклучения соглашения по дальнейшему сотрудничеству с Центром.

11. Приложение к распоряжению Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2017 года № Р-4979 «О мерах по дальнейшему внедрению автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и природного газа» дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Ли Д.Р. — первый заместитель директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, заместитель руководителя Рабочей комиссии».

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и Генерального прокурора Республики Узбекистан И.Б. Абдуллаева.

**Президент  
Республики Узбекистан**

**Ш. МИРЗИЁЕВ**

г. Ташкент,  
14 августа 2017 г.,  
№ Р-5022

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению Президента Республики  
Узбекистан от 14 августа 2017 года № Р-5022

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**  
**реализации дополнительных мер по дальнейшему внедрению автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и природного газа в Республике Узбекистан**

№	Наименования мероприятий	Формы реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1.	Пересмотр разработанных проектов концепции и технических требований к автоматизированным системам контроля и учета электрической энергии и природного газа в Республике Узбекистан (далее — АСКУЭ) с учетом изученного опыта развитых стран и ведущих компаний мира. По итогам внесение в Рабочую комиссию по подготовке предложений по дальнейшему внедрению автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и природного газа (далее — Рабочая комиссия) доработанных проектов концепции и технических требований к АСКУЭ для их утверждения.	Проекты концепции и технических требований	до 30 августа 2017 года	АО «Узбекэнерго» (У. Мустафоев), АО «Узбекнефтегаз» (А. Султанов)
2.	На основе утвержденных Рабочей комиссией проектов концепции и технических требований к АСКУЭ разработка проектов внедрения АСКУЭ в Республике Узбекистан.	Проекты	до 20 сентября 2017 года	РПИ «Узинжиниринг» (Т. Уразаев), АО «Узбекэнерго» (У. Мустафоев), АО «Узбекнефтегаз» (А. Султанов)
3.	Изучение возможностей подключения находящихся в эксплуатации приборов учета электрической энергии к вновь создаваемой АСКУЭ для дальнейшей проработки с поставщиками приборов учета и сопутствующего оборудования.	Организационные мероприятия	до 25 августа 2017 года	АО «Узбекэнерго» (У. Мустафоев), Мининфоком (Ш. Шерматов)
4.	Определение места (махалли, квартала, многоквартирного дома) для выбора оптимальных моделей приборов учета электрической энергии и природного газа, сопутствующего оборудования, а также системы передачи данных.	Организационные мероприятия	до 30 августа 2017 года	АО «Узбекэнерго» (У. Мустафоев), АО «Узбекнефтегаз» (А. Султанов), Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента
5.	Разработка и утверждение порядка установки (место установки, условия монтажа, защита приборов учета от несанкционированного вмешательства и др.) современных приборов учета электрической энергии и природного газа в рамках внедрения АСКУЭ.	Ведомственный нормативно-правовой акт	до 15 сентября 2017 года	ГИ «Узгоснефтегазинспекция» (Л. Акбарходжаев), ГИ «Узгосэнергонадзор» (А. Ниматуллаев), АО «Узбекэнерго» (У. Мустафоев),

№	Наименования мероприятий	Формы реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители
				АО «Узбекнефтегаз» (А. Султанов) Минюст (М. Икрамов)
6.	Подготовка необходимой технической документации (проекты, паспорта, сводные таблицы и др.) по электросетевому хозяйству и газораспределительной системе для предварительной проработки с иностранными партнерами необходимого количества балансовых приборов учета, концентраторов данных и др.	Организационные мероприятия	до 5 сентября 2017 года	АО «Узбекэнерго» (У. Мустафоев), АО «Узбекнефтегаз» (А. Султанов)
7.	Разработка и утверждение комплекса мер, предусматривающих подготовку персонала для установки современных приборов учета электрической энергии и природного газа, необходимых финансовых, транспортных, технических средств и иных материально-технических ресурсов.	Комплекс мер	до 5 сентября 2017 года	АО «Узбекэнерго» (У. Мустафоев), АО «Узбекнефтегаз» (А. Султанов)
8.	Проведение внеочередных собраний наблюдательных советов АО «Узбекэнерго» и АО «Узбекнефтегаз» для определения (создания) подразделения, заключающего и исполняющего контракт на внедрение АСКУЭ.	Организационные мероприятия	до 10 сентября 2017 года	АО «Узбекэнерго» (У. Мустафоев), АО «Узбекнефтегаз» (А. Султанов)
9.	Определение трех этапов внедрения АСКУЭ с указанием перечня районов (городов), а также внесение их на утверждение Рабочей комиссии.	Аналитическая справка	до 10 сентября 2017 года	АО «Узбекэнерго» (У. Мустафоев), АО «Узбекнефтегаз» (А. Султанов)
10.	Определение перечня компаний — потенциальных партнеров с узбекской стороны для создания предприятия по сервисному обслуживанию современных приборов учета электрической энергии и природного газа, а также сопутствующего оборудования.	Перечень	до 10 сентября 2017 года	Республиканская комиссия (Ж. Кучкаров) Мининфоком (Ш. Шерматов)
11.	Проработка с операторами сотовой связи вопроса использования каналов сотовой связи для передачи данных АСКУЭ с установлением отдельных льготных тарифных планов, а также предоставление соответствующих льгот сотовым операторам, участвующим в процессе внедрения АСКУЭ.	Проект нормативно-правового акта	до 15 сентября 2017 года	Мининфоком (Ш. Шерматов), АО «Узбекэнерго» (У. Мустафоев), АО «Узбекнефтегаз» (А. Султанов)
12.	Изучение действующего состояния инфраструктуры, линий электропередач и трансформаторов, системы газораспределения для дальнейшей выработки технологических решений по их модернизации.	Комплекс мер	до 10 сентября 2017 года	АО «Узбекэнерго» (У. Мустафоев), АО «Узбекнефтегаз» (А. Султанов)

№	Наименования мероприятий	Формы реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители
13.	Подготовка системы газораспределения к установке и для надежной эксплуатации современных приборов учета природного газа (изучение газораспределительных сетей, определение мест установки фильтров для обеспечения правильной эксплуатации установленных современных приборов учета газа и завершение монтажа фильтров до начала установки приборов учета газа).	Организационные меры	в соответствии с этапами установки приборов учета	АО «Узбекнефтегаз» (А. Султанов)
14.	Приглашение компаний «SAGEMCOM» (Франция), «Landis & Gyg» (Швейцария) и «Elster Metronica» (Германия) в Республику Узбекистан для проведения переговоров по вопросам создания предприятия по сервисному обслуживанию современных приборов учета и оборудования, а также участия в реализации проекта внедрения АСКУЭ. Оказание всестороннего содействия представителям данных компаний в получении визы и оформлении других документов, а также решении всех организационных вопросов, связанных с их въездом в Республику Узбекистан и последующим пребыванием.	Направление приглашений проект распоряжения Кабинета Министров	до 20 августа 2017 года в соответствии со сроками пребывания представителей иностранных компаний	МИД (А. Камилов), Минфин (Б. Ходжаев), ответственные министерства и ведомства
15.	Организация проведения встреч с приглашенными компаниями в г. Ташкенте по вопросу приобретения современных приборов учета энергоресурсов и сопутствующего оборудования для реализации проекта внедрения АСКУЭ в Республике Узбекистан. Подготовка итогового документа по результатам проведенных встреч с компаниями.	Организационные мероприятия	в соответствии с согласованными сроками сторон	Рабочая комиссия (Ж. Кучкаров)
16.	Подготовка и внесение предложений по пересмотру приостановленных проектов по внедрению АСКУЭ в Республике Узбекистан.	Проект постановления Президента Республики Узбекистан	30 сентября 2017 года	Рабочая комиссия (Ж. Кучкаров)
17.	Подготовка и внесение в Рабочую комиссию предложений по использованию системы передачи данных для реализации проекта АСКУЭ в Республике Узбекистан.	Аналитическая справка	до 20 августа 2017 года	Мининфоком (Ш. Шерматов)
18.	Определение технических параметров и иных требований к Единой биллинговой системе жилищно-коммунального обслуживания, услуг электро- и газоснабжения по итогам переговоров с иностранными компаниями, а также субъекта, ответственного за использование и поддержание биллинговой системы.	Технический документ	в соответствии с согласованными сроками сторон	Рабочая комиссия (Ж.Кучкаров), Мининфоком (Ш. Шерматов), АО «Узбекэнерго» (У. Мустафоев), АО «Узбекнефтегаз» (А. Султанов)

№	Наименования мероприятий	Формы реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители
19.	Определение источников финансирования проекта внедрения АСКУЭ в Республике Узбекистан, в том числе с привлечением международных финансовых институтов.	Организационные мероприятия	до 25 сентября 2017 года	Госкоминвестиции (А. Ахмедхаджаев), Минфин (Б. Ходжаев)
20.	Разработка и внесение проекта нормативно-правового акта, предусматривающего реализацию проекта — внедрения АСКУЭ в Республике Узбекистан.	Проект постановления Президента Республики Узбекистан	до 30 сентября 2017 года	Рабочая комиссия (Ж. Кучкаров)

## Примечания:

- 1) при переходе руководителей государственных органов и иных организаций на другую работу выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей «Дорожной картой», возлагается на вновь назначенные на эти должности лица либо на которых возложено выполнение соответствующих функций;
- 2) нормативно-правовые акты могут пересматриваться или объединяться в единый акт в зависимости от сфер и предмета регулирования соответствующих правовых отношений.