

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по реализации инвестиционных проектов и торговых контрактов, подписанных
в ходе официального визита Президента Республики Узбекистан во Французскую Республику

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
Всего 17 документа в инвестиционной сфере на сумму около 3,398 млрд. евро, в том числе: – банковско-финансовый сектор 11 соглашений на сумму 2,589 млрд. евро. – прочие проекты – 6 соглашений на 809 млн. евро. Всего 5 – торговых контрактов на сумму 22,7 млн. долл.					
I. Документы в инвестиционной сфере на сумму 3,398 млрд.евро					
В банковско-финансовой сфере: 15 документов на общую сумму 3 млрд. евро					
1.	Соглашение о партнерстве между Правительством Республики Узбекистан и Французским агентством развития (ФАР) на 1 016 млн. евро: - проекты по финансово-экономическому управлению; - проекты в сфере сельского хозяйства; - проекты модернизации систем водоснабжения; - проекты в сфере туризма;	1. Разработка ТЭО проектов и внесение в Кабинет Министров соответствующих правительственных решений о мерах по их реализации;	согласно плану-графику	Министерство финансов (А.Хайдаров) Госкоминвестиций (Ш. Вафасев) Минсельхоз (Б.Юсупов) МДЖО (М.Салиев) Госкомтуризма (У.Касымходжаев)	С.Холмурадов, Ш.Абидов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
	- проекты по модернизации отопительных систем; - проект по переработке ТБО; - другие проекты по согласованию сторон.			Хокимият Самаркандской области (Э.Турдимов) причастные министерства и ведомства	
2.	Мандатное соглашение с ЕБРР о реализации проекта «Реконструкция системы канализации г.Карши» на 48,9 млн. евро.	1. Разработка ТЭО проекта. 2. Начало практической реализации проекта.	до 1 марта 2019 г. согласно плану-графику	МДЖКО (М.Салиев)	С.Холмурадов, Ш.Абидов, И.Махкамов
3.	Мандатное соглашение с ЕБРР о реализации проекта «Реконструкция и расширение систем канализации городов Ургенч, Хива и Питнак» на 64,2 млн. евро.	1. Разработка ТЭО проекта. 2. Начало практической реализации проекта.	до 1 марта 2019 г. согласно плану-графику	МДЖКО (М.Салиев)	С.Холмурадов, Ш.Абидов, И.Махкамов
4.	Заемное соглашение с ЕИБ о реализации проектов в сфере энергоэффективности (софинансирование проекта Всемирного банка) на 100 млн. евро.	1. Обеспечение исполнений условий вступления в силу заемных соглашений; 2. Разработка ТЭО проекта.	до 10 ноября 2018 г. до 1 февраля 2019 г.	Министерство экономики (Б.Ходжаев)	С.Холмурадов, Ш.Абидов, И.Махкамов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
5.	Заемное соглашение с ЕИБ о реализации проектов в сфере водоснабжения (софинансирование проектов ВВ, АБР и ЕБРР) на 100 млн. евро.	1. Обеспечение исполнений условий вступления в силу заемных соглашений; 2. Разработка ТЭО проекта.	до 10 ноября 2018 г. до 1 февраля 2019 г.	МЖКО (М.Салиев)	С.Холмурадов, Ш.Абидов, И.Махкамов
6.	Заемное соглашение по финансированию инвестиционных проектов в реальном секторе между НБУ ВЭД и «NATIXIS» на 500 млн. евро.	1. Поэтапное заключение заемного соглашения. 2. Принятие решения Президента Республики Узбекистан с указанием основных условий первого заемного соглашения на сумму 201,3 млн. евро: сроком - 8,5 лет; по фиксированной процентной ставке - FAFR (определяется на момент предоставления кредита) +0,5% годовых. 3. Выполнение мероприятий по вступлению в силу первого заемного соглашения (в т.ч. предоставление государственной гарантии). 4. Финансирование проектов.	согласно плану-графику в течение 3 месяцев с даты подписания заемного соглашения согласно плану-графику согласно плану-графику	НБУ ВЭД (А.Мирсоатов) Министерство финансов (А.Хайдаров) занимательные министерства и ведомства	С.Холмурадов, Ш.Абидов
7.	Рамочное заемное соглашение НБУ ВЭД с банком «Credit Agricole» на 300 млн. евро.	1. Формирование перечня перспективных проектов. 2. Рассмотрение проектной документации. 3. Начало финансирования проектов.	согласно плану-графику согласно плану-графику согласно плану-графику	НБУ ВЭД (А.Мирсоатов)	С.Холмурадов, Ш.Абидов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
8.	Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Кадирий Бухоро» с компанией «BOUYGUES» на сумму 100 млн. евро.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Подготовка ТЭО проекта. 3. Определение месторасположения проекта и выделение земельного участка. 4. Начало строительства. 5. Завершение строительства. 6. Ввод проекта в эксплуатацию.	в трехдневный срок II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. до конца 2019 г. до конца 2020 г. I квартал 2021 г.	НБУ ВЭД (А.Мирсоатов) Хокимият Бухарской области (У.Барноев)	С.Холмурадов, Ш.Абидов
9.	Соглашение о сотрудничестве в совместном финансировании проектов с компанией BPI-France на 300 млн. евро.	1. Проработка инициаторами проектов потенциальных предложений, для реализации с участием французских компаний 2. Представление инициаторами проектов в ФРРУ с участием французских компаний. 3. Заключение между коммерческими банками и банком BPI-France индивидуальных заемных соглашений по согласованным проектам	I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. по мере одобрения	ФРРУ Госкоминвестиций (Ш.Вафаев) Заинтересованные министерства и ведомства	С.Холмурадов, Ш.Абидов
10.	Заемное соглашение по финансированию проектов малого бизнеса между АКБ «Узпромстройбанк» и банком «NATIXIS» на 10 млн. евро.	1. Формирование перечня перспективных проектов. 2. Рассмотрение проектной документации. 3. Начало финансирования проектов.	согласно плану-графику согласно плану-графику согласно плану-графику	АКБ «Узпромстройбанк» (А.Вонтов)	С.Холмурадов, Ш.Абидов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
11.	Соглашение о сотрудничестве и совместном финансировании проектов между АКБ «Узпромстройбанк» и банком «Credit Agricole» на 50 млн. евро.	1. Формирование перечня перспективных проектов. 2. Рассмотрение проектной документации. 3. Начало финансирования проектов.	согласно плану-графику согласно плану-графику согласно плану-графику	АКБ «Узпромстройбанк» (А.Войтов)	С.Холмурадов, Ш.Абидов
Прочие проекты: 6 соглашений на общую сумму 809 млн. евро					
12.	Соглашение о сотрудничестве в организации производства архитектурного и автомобильного стекла с компанией «FIVES» на 86,2 млн. евро.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Подготовка ТЭО проекта. 3. Определение месторасположения проекта и выделение земельного участка. 4. Начало строительства. 5. Завершение строительства. 6. Ввод проекта в эксплуатацию.	в трехдневный срок II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. до конца 2019 г. до конца 2020 г. I квартал 2021 г.	АО «Узстройматериалы» (Б.Зарипов)	А.Раматов, И.Махкамов
13.	Соглашение по организации производства обуви между ассоциацией «Узчармсаноат» и компанией «ATKOR SCHULTS LTD» на сумму 3,9 млн. евро.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Подготовка ТЭО проекта. 3. Определение месторасположения проекта и выделение земельного участка. 4. Начало строительства. 5. Завершение строительства. 6. Ввод проекта в эксплуатацию.	в трехдневный срок II квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. I квартал 2020 г. II квартал 2020 г.	Ассоциация «Узчармсаноат» (С.Умурзаков)	С.Холмурадов, Ш.Абидов

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
14.	Соглашение о проведении геологоразведочных работ и разработке урановых месторождений с компанией «Orano» на 344,8 млн. евро.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Подготовка УТЭР проекта. 3. Определение месторасположения проекта и выделение перспективных площадей для ГРР.	в трехдневный срок II квартал 2019 г. III квартал 2019 г.	Госкомгеологии (Б.Исламов) НГМК (К.Санакулов)	А.Султанов, Б.Сидиков
15.	Соглашение о строительстве фотоэлектрических электростанций мощностью 200 МВт. с компанией «TOTAL BREN»	1. Разработка сетевых графиков. 2. Подготовка ТЭО проекта. 3. Определение месторасположения проекта и выделение земельного участка. 4. Начало строительства. 5. Завершение строительства. 6. Ввод проекта в эксплуатацию.	до конца 2018г. II квартал 2019г. II квартал 2019г. до конца 2019г. до конца 2020г. I квартал 2021 г.	АО «Узбекэнерго» (У.Мустафоев)	А.Султанов, Б.Сидиков
16.	Соглашение о привлечении инвестиций в строительство гостиниц в Самарканде, Бухаре и Хиве с компанией «BOUYGUES» на 224,1 млн. евро.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Подготовка ТЭО проекта. 3. Определение месторасположения проекта и выделение земельного участка. 4. Начало строительства. 5. Завершение строительства. 6. Ввод проекта в эксплуатацию.	в трехдневный срок II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. до конца 2019 г. до конца 2020 г. I квартал 2021 г.	Госкомтуризма (У.Касымходжаев)	А.Абдухакимов, К.Ризаев

№	Договоренность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
17.	Соглашение об управлении системой водоснабжения г.Ташкента с компанией «Veolia» на 150 млн. евро.	1. Разработка сетевых графиков. 2. Подготовка ТЭО проекта. 3. Начало строительства. 4. Завершение строительства. 5. Ввод проекта в эксплуатацию и начало управления проектом.	в трехдневный срок II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. до конца 2019 г. до конца 2020 г.	МЖКО (М.Салиев) Министерство финансов (А.Хайдаров)	А.Раматов, И.Махкамов
II. Экспортные контракты (5) на сумму 22,7 млн. долл.					
18.	Контракт на поставку плодовоовощной продукции на 200 тыс. долл.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок согласно плану-графику	МВТ (Ж.Ходжаев) АО «Узгазэкспорт» (У.Холдибеков),	Н.Отажонов, Б.Рахимов
19.	Контракт на поставку текстильной продукции на 1 млн. долл.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок согласно плану-графику	АО «Узтрейд» (Д.Кодиров), МВТ (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов, Б.Рахимов
20.	Контракт на поставку текстильной продукции на 5 млн долл.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок согласно плану-графику	ООО «Агентство по рекламе и маркетингу текстильной продукции» (Р.Кельдиёров), МВТ (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов, Б.Рахимов
21.	Соглашение на поставку кожевенной продукции и обуви на 11,5 млн долл.	1. Принятие сетевого графика по реализации экспортного контракта. 2. Организация своевременной отгрузки продукции.	в трехдневный срок согласно плану-графику	Ассоциация «Узбекчармпойабзати» (С.Умурзаков), МВТ (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов, Б.Рахимов

№	Договорешность	Механизм реализации	Сроки реализации	Ответственные исполнители	
				Министерства и ведомства	Кабинет Министров
22.	Контракт на импорт виноградных питомников на 5 млн долл.	1. Организация своевременной отгрузки продукции французской стороной. 2. Обеспечение своевременной поставки продукции.	в трехдневный срок согласно плану-графику	ХК «Узшаробсаноат» (О.Мустафаев), МВТ (Ж.Ходжаев)	Н.Отажонов, Б.Рахимов

III. В торгово-экономической, инвестиционно-технологической и банковско-финансовой сферах					
34.	Проведение 8-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в г.Ташкенте.	1. Согласование с французской стороной сроков и повестки дня очередного заседания Комиссии. 2. Проведение заседания Комиссии.	I квартал 2019 г. по мере согласования	МИД (Д.Ахатов), Госкоминвестиций (Ш.Вафаев), МВТ (Ж.Ходжаев), причастные министерства и ведомства	С.Холмурадов, Ш.Абидов, Б.Рахимов, Д.Каландаров
35.	Создание узбекско-французской торгово-промышленной палаты для укрепления двусторонних экономических и торговых связей, содействия взаимным инвестициям и налаживания конструктивного диалога деловых кругов двух стран.	1. Проведение переговоров по созданию узбекско-французской торгово-промышленной палаты. 2. Создание торгово-промышленной палаты. 3. Проведение первого заседания делового совета.	декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. по мере согласования	ТПП (А.Икрамов), МВТ (Ж.Ходжаев), Госкоминвестиций (Ш.Вафаев), МИД (Д.Ахатов)	Д.Кучкаров, С.Холмурадов, Р.Гулямов, Ш.Абидов
36.	Соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и управления агро-логистического центра в Узбекистане с компанией «Rungis»	1. Разработка сетевых графиков. 2. Получение одобрения АБР. 3. Подготовка ТЭО проекта совместно с АБР. 4. Начало строительства. 5. Завершение строительства. 6. Ввод проекта в эксплуатацию и начало управления проектом.	в трехдневный срок I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. III квартал 2019 г. до конца 2019 г. до конца 2020 г.	МВТ (Ж.Ходжаев), Хокимият Ташкентской области (Г.Ибрагимов), Госкоминвестиций (Ш.Вафаев), АО «Узтрейд» (Д.Кодиров)	А.Раматов, И.Махкамов

37.	Расширение межведомственного сотрудничества между Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации и Французской ассоциацией по стандартизации.	1. Разработка проекта Программы сотрудничества между агентством «Узстандарт» и Французской ассоциацией по стандартизации «AFNOR» на 2019-2020гг., предусматривающей следующие направления: - внедрение системы СЕ маркировки; - изучение системы сертификации по МЭК СЭ; - изучение деятельности технических комитетов по стандартизации Франции; - использование опыта разработки европейских директив с поэтапной гармонизацией их с национальными требованиями Республики Узбекистан. 2. Согласование проекта Программы с уполномоченными министерствами и ведомствами Республики Узбекистан. 3. Направление согласованного проекта Программы французской стороне. Согласование документа с французской стороной. 4. Подписание документа по сотрудничеству с французской стороной.	I квартал 2019 г.	«Узстандарт» (Д.Саттаров), МВТ (Ж.Ходжаев), причастные министерства и ведомства	Н.Отажонов, З.Сандов
		II квартал 2019 г.	II квартал 2019 г.		
		по мере согласования			
38.	Налаживание сотрудничества с Французской Республикой в области метрологии.	1. Направление соответствующего обращения в адрес Национальной лаборатории метрологии и испытаний (LNE). 2. Разработка совместно с LNE проекта Меморандума (Соглашения) о взаимопонимании.	I квартал 2019 г.	«Узстандарт» (Д.Саттаров) МИД (Д.Ахатов)	Н.Отажонов, З.Сандов
		II квартал 2019 г.			

		3. Разработка проекта Программы сотрудничества по реализации положений Меморандума (Соглашения) о взаимопонимании. 4. Реализация Программы сотрудничества.	II квартал 2019 г. по мере согласования		
39.	Проработка привлечения технического содействия Франции для получения сертификатов плодоовощной и пищевой продукции предприятий Узбекистана «Global GAP».	1. Подготовка проектного предложения по сертификации плодоовощной и пищевой продукции. 2. Направление французской стороне проектной документации. 3. Проработка привлечения технического содействия Французской Республики	до конца 2018 г. декабрь 2018 г. по мере согласования	«Узстандарт» (Д.Саттаров), ХК «Узбексаниковат-холдинг» (А.Камбаров), ТПП (А.Икрамов), МВТ (Ж.Ходжаев), МИД (Д.Ахатов), причастные министерства и ведомства	Н.Отажонов, З.Сандов
40.	Проработка вопроса привлечения технического содействия Франции для оснащения приграничных таможенных постов Узбекистана экспресс лабораторным оборудованием.	1. Подготовка проектного предложения по созданию лабораторий. 2. Направление французской стороне проектной документации. 3. Проработка привлечения технического содействия Французской Республики.	декабрь 2019 г. I квартал 2019 г. в течение 2019 г.	ГТК (М.Азимов), «Узстандарт» (Д.Саттаров), Госкоминвестиций (Ш.Вафаев), «Узглавгоскарантин» (И.Эргашев), Минздрав (А.Шадманов), УзБюроКЕС (Дж.Шарипов), МВТ (Ж.Ходжаев), МИД (Д.Ахатов), министерства и ведомства	Н.Отажонов, Б.Рахимов, З.Сандов, Ш.Абидов

41.	Организация взаимных визитов делегаций деловых кругов, а также привлечение ведущих французских компаний к участию в крупных выставочно-ярмарочных мероприятиях, ежегодно проводимых в Узбекистане, в т.ч. Международной плодоовощной ярмарке.	1. Обмен графиками проводимых выставок и ярмарок во Франции. 2. Обеспечение взаимного участия в специализированных выставках и ярмарках, проводимых в Узбекистане и Франции. 3. Проработка и заключение экспортных контрактов.	декабрь 2018 г. по мере согласования по итогам мероприятий	ТГП (А.Икрамов), Минсельхоз (Б.Юсупов), МВТ (Ж.Ходжаев), МИД (Д.Ахатов), «Узбекэкоинвест-холдинг» (А.Камбаров), причастные министерства и ведомства	Д.Кучкаров, Р.Гулямов, М.Расулов
42.	Обеспечение эффективной деятельности созданного узбекско-французского торгового дома «UzFranceTrade».	Организация долгосрочных и стабильных поставок различной номенклатуры узбекской продукции во Францию.	согласно плану-графику	АО «Узтрейд» (Д.Кадиров), хозобъединения республики	Н.Отажонов, Б.Рахимов
43.	Содействие трансферу передовых инновационных технологий в процессе инвестиционного сотрудничества.	Координация работы по внедрению инновационных технологий.	согласно плану-графику	Мининноваций (И.Абдурахманов), Госкоминвестций (Ш.Вафаев)	С.Холмурадов, Ш.Абидов
44.	Активизация сотрудничества в сфере переработки плодоовощной и животноводческой продукции, а также виноделия.	1. Налаживание научно-технического сотрудничества в агропромышленном комплексе. 2. Обмен кадрами, повышение квалификации сотрудников. 3. Налаживание сотрудничества между фермерскими хозяйствами и виноделами сторон. 5. Ознакомление с ведущими предприятиями по переработке плодоовощной продукции, мяса, масложировой и мукомольной продукции и их хранения.	декабрь 2019 г.	Минсельхоз (Б.Юсупов), Мининноваций (И.Абдурахманов), Академия наук (Б.Юлдашев), Узпаробсаноат (О.Мустафаев)	М.Расулов

45.	Создание узбекско-французской рабочей группы по изучению перспективных направлений сотрудничества в области сельского хозяйства.	1. Формирование узбекской части рабочей группы. 2. Направление французской стороне состава узбекской части рабочей группы. 3. Согласование с французской стороной вопроса создания узбекско-французской рабочей группы в области сельского хозяйства. 4. Организация взаимных визитов специалистов и ответственных представителей профильных министерств Узбекистана и Франции.	декабрь 2018 г. январь 2019 г. I квартал 2019 г. по мере согласования	Минсельхоз (Б.Юсупов), Мининновации (И.Абдурахманов), «Узглавгос-карантин» (И.Эргашев), Узбекзизикват-холдинг (А.Камбаров), Узшаробсаноат (О.Мустафаев), министерства и ведомства	М.Расулов
46.	Осуществление широкой рекламы туристического потенциала Республики Узбекистан.	1. Направление рекламно-раздаточных материалов о туристическом потенциале Республики Узбекистан. 2. Разработка «дорожной карты» по увеличению потока французских туристов в Узбекистан. 3. Проработка вопроса организации чартерных рейсов по направлениям Париж-Самарканд, Париж-Бухара, Париж-Ургенч по мере поступления заявок от заинтересованных компаний в установленном порядке.	февраль 2019 г. декабрь 2018 г. I полугодие 2019 г.	Госкомтуризм (У.Касымходжаев), НАК «Узбекистан хаво йуллари» (Б.Хакимов), Посольство Узбекистана во Франции (С.Рустамбаев)	А.Абдухакимов, К.Ризаев
47.	Налаживание сотрудничества с телерадиовещательными компаниями Франции (Arte France, France 24).	1. Направление французской стороне конкретных предложений по установлению сотрудничества.	I квартал 2019 г.	Национальная телерадиокомпания Узбекистана	А.Джурабаев

		2. Реализация договорённостей по согласованию.	по мере согласования	(А.Хаджаев), Посольство Узбекистана во Франции (С.Рустамбаев)	
48.	Разработка и реализация проектов по обмену опытом в развитии винного туризма.	1. Проведение переговоров с ведущими французскими предприятиями с выездом во Францию. 2. Приглашение в Узбекистан крупных французских экспертов. 3. Проведение переговоров с ведущими французскими предприятиями. Презентация проектных предложений. 4. Подписание соглашений и меморандумов по реализации проектов. 5. Реализация проектов на основе сетевых графиков, утвержденных Кабинетом Министров.	ноябрь-декабрь 2018 г. декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. по мере согласования согласно плану-графику	Госкомтуризм (У.Касымходжаев), Узшаробсаноат (О.Мустафаев), причастные министерства и ведомства	А.Абдухакимов, К.Ризаев
49.	Продвижение туристского потенциала Узбекистана путем демонстрации рекламных видеороликов во французских СМИ.	1. Выработка предложений по эффективной реализации стратегии продвижения турпотенциала. 2. Организация поездок ведущих французских СМИ в Узбекистан в целях подготовки видео и фотоматериалов о туристическом потенциале республики. 3. Организация инфо-туров для ведущих туристических компаний Франции в целях ознакомления с туристическими возможностями и потенциалом республики.	январь 2019 г. ежеквартально ежеквартально	Госкомтуризм (У.Касымходжаев), Посольство Узбекистана во Франции (С.Рустамбаев), причастные министерства и ведомства	А.Абдухакимов, К.Ризаев

50.	Участие делегации Узбекистана в работе международной туристической выставки «Топ-Реза» в г.Париже для презентации туристического потенциала Узбекистана.	1. Проработка состава узбекской делегации и согласование в установленном порядке. 2. Участие в мероприятии.	за месяц до мероприятия сентябрь 2019 г.	Госкомтуризма (У.Касымходжаев), НАК «Узбекистон хаво йуллари» (Б.Хахимов), Минкультуры (Б.Сайфуллаев), Хокимияты областей и г.Ташкента, Посольство Узбекистана во Франции (С.Рустамбаев)	А.Абдухакимов, К.Ризаев
51.	Обеспечение участия представителей французских туристических компаний в работе ежегодной Ташкентской международной туристической ярмарки «Туризм на Шелковом пути» в г.Ташкенте.	1. Распространение среди французских туроператоров информации о ярмарке «Туризм на Шелковом пути». 2. Приглашение представителей туристической отрасли Франции.	ежегодно по графику	Госкомтуризма (У.Касымходжаев), Посольство Узбекистана во Франции (С.Рустамбаев)	А.Абдухакимов, К.Ризаев
52.	Проведение совместно с французскими партнёрами адресной работы по повышению кредитного рейтинга Узбекистана по классификации «Сofase» и странового кредитного риска ОЭСР.	1. Разработка плана действий по проведению адресной работы по повышению кредитного рейтинга Узбекистана. 2. Осуществление адресной работы по повышению кредитного рейтинга Узбекистана.	I квартал 2019 г. согласно плану-графику	Госкоминвестиций (Ш.Вафаев), Минфин (А.Хайдаров), ЦБ (М.Нурмуратов), Посольство Узбекистана во Франции (С.Рустамбаев)	С.Холмурадов, Ш.Абидов

53.	Организация регулярных бизнес-форумов в Париже и Ташкенте, в т.ч. с участием представителей деловых кругов стран Центральной Азии при содействии Движения французских предприятий «МЕДЕФ».	1. Определение сроков и места проведения мероприятия. 2. Согласование с французской стороной организационно-содержательной части бизнес-форума. 3. Проведение мероприятия.	декабрь 2018 г. I квартал 2019 г. по мере согласования	Госкоминвестиций (Ш.Вафаев), МВТ (Ж.Ходжаев), ТПП (А.Икрамов), МИД (Д.Ахатов)	С.Холмурадов, Ш.Абидов
IV. В культурно-гуманитарной сфере					
54.	Организация выставки, посвященной культуре и искусству Узбекистана, в государственном музее Лувр в 2021г.	1. Обеспечение практической реализации Меморандума с музеем Лувр. 2. Решение всего комплекса организационных вопросов, с последующим внесением проекта правительственного решения.	декабрь 2018 г. согласно плану-графику	Минкультуры (Б.Сайфуллаев), Фонд развития культуры при Минкультуры (Г.Умерова) Академия наук (Б.Юлдашев), МИД (Д.Ахатов), Минфин (А.Хайдаров)	А.Джурабаев
55.	Учреждение Французского культурного центра при Министерстве культуры Республики Узбекистан.	Решение всего комплекса организационных вопросов по созданию культурного Центра.	IV квартал 2018 г. - I квартал 2019 г.	Минкультуры (Б.Сайфуллаев), МВССО (И.Маджидов), Минфин (А.Хайдаров), Госкомтуризма (У.Касымходжаев), МИД (Д.Ахатов)	А.Джурабаев